

جامعة ميدأوشن

كلية الإدارة

قسم / تخصص ادارة المشاريع



عنوان البحث

تمكين فريق العمل بتسجيل المخاطر المحتملة بالمشاريع الانشائية بالمملكة العربية
السعودية

إعداد الطالب/ سعيد باسلامه

إشراف/

العام الدراسي:

2024

مقدمة:

في ظل سعي المنظمات لمواكبة النمو والتطور، كان لا بد لها من الاستجابة إلى دعوات تطبيق مبادئ الإدارة المفتوحة والمركزية ومشاركة فريق العمل بتحسين الاداء، والاتجاه نحو التخصص في العمل من خ ل التعرف على خصائص الوظيفة، التي يش لها الموظف وصولا با إلى درجة المعرفة

والمهارة والاحتراف الإداري الذي يمكننا من تحقيق أهداف المنظمة.

ويأتي التحسين والتطوير بالمشاركة في تحديد وتسجيل مخاطر المشاريع للمنظمة الذي يعد اللبنة الأساسية والأساس السليم الذي يمكن الموظف من المشاركة في تحسين اداء العمل بشكل كامل وفعال وتحمل مسؤوليات وظيفية ليشكل أحد الأعمدة التي تقوم عليها استراتيجية المنظمة لمواجهة التحديات والتطورات ليوفر أنماط ا وُسُلوكيات تناسب وطبيعة الوظيفة الإدارية ودرجة تعقدها واستق ليتهما.

مشكلة الدراسة:

إن المنظمات او الشركات الإدارية ليس لديها جرأة في تمكين أعضائها من القيام بالأداء المشترك واعطاء فرص التحسين والتطوير، وتتلور المشكلة في الحالة التي تتخوف فيها الإدارة من توسيع نطاق مشاركة العاملين في إدارة منظماتهم في الوقت الذي أصبح يلقي على عاتقها مهمة تمكين أعضائها من خلال فهم خصائص وظائفهم، والسعي لتحقيق التقدم والنمو والتطور الوظيفي لهم.

نظر لثقافة المنظمات و الشركات بالاضافة الى النضج في مجال ادارة المخاطر بشكل عام ، فلايوجد رغبة في مشاركة فريق العمل بادارة المخاطر

واعطاء الفرص لفريق العمل بالمشاركة بتحديد المخاطر يتطلب تطوير الفريق وان المخرجات ايضا تؤدي الى ضرورة اتخاذ قرار للمخاطر الي تم تحديدها وذلك تجنباً لحدوثها وامكانية السيطرة عليها

أهمية الدراسة:

الأهمية العلمية: تكمن أهمية دراسة مخاطر المشاريع في كونها تتطرق لبحث أحد المفاهيم التنظيمية الجديدة التي بدأ يتناولها الفكر الإداري وهو موضوع المشاركة الفعالة لفريق العمل الذي يضيفي بحداثته أهمية خاصة في الجانب النظري، كما تنبع أهمية الدراسة من كونها ضمن الدراسات التي تحدد المضج لدى الشركات في مجال ادارة المخاطر بالمشاريع ، بالاضافة الى استكمال للبحوث في رفع مستوى الفكر لدى فريق العمل بالفري بين ادارة المخاطر و ادارة المشاكل التي تم حدوثها

الأهمية العملية:

من اهمية الدراسة محاولتها معرفة اثر تمكين فريق العمل بالمشاركة في ادارة المخاطر للمشاريع ، ويأتي هذا الربط ليووفر مادة نظرية يضاف إليها نتائج المسح للواقع العملي، ومقارنة النتائج والتوصيات بالبحث العلمي يمكن الاستفادة منه في مجال تطوير المنظمات والشركات التي تعمل في المشاريع بشكل عام سواء ادارة مشاريع او استشاري تصميم او تنفيذ بالاضافة الى مقاولي المشاريع

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة في الأساس التعرف إلى مفهوم تمكين فريق العمل بأهمية المشاركة في تسجيل المخاطر المحتملة بالمشاريع الانشائية بالمملكة العربية السعودية ومدى اهمية والفائده منه و القيمه الفعلية بعد المشاركة

، كما تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

- تكوين إطار نظري وفكري للتعرف على مفهوم تمكين بتسجيل مخاطر المشروع وخصائص الوظيفة.
- التعرف على مستوى تمكين فريق العمل بأهمية المشاركة في تسجيل المخاطر المحتملة بالمشاريع الانشائية بالمملكة العربية السعودية
- التعرف على مدى توافر خصائص الوظيفة في تسجيل المخاطر المحتملة بالمشاريع الانشائية بالمملكة العربية السعودية
- التعرف على معوقات تطبيق مفهوم في تسجيل المخاطر المحتملة بالمشاريع الانشائية بالمملكة العربية السعودية
- تحليل اثر تمكين في تسجيل المخاطر المحتملة بالمشاريع الانشائية بالمملكة العربية السعودية
- تقديم توصيات ومقترحات لأصحاب القرار، تهدف إلى توضيح مفهوم في تسجيل المخاطر المحتملة بالمشاريع الانشائية وإزالة المخاوف من تطبيقات في تسجيل المخاطر المحتملة بالمشاريع الانشائية بالمملكة العربية السعودية.

تساؤلات الدراسة

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية:

ما هو مستوى ادراك فريق العمل في المشاريع الانشائية بالمملكة العربية السعودية للتمكين من تسجيل مخاطر المشاريع المحتملة وكل بعد من أبعاده المختلفة.

ما هو مستوى ادراك فريق العمل في المشاريع الانشائية بالمملكة العربية السعودية لخصائص الوظيفة وكل بعد من أبعادها المختلفة.

ما هو مستوى ادراك العاملين لمعوقات التمكين فريق العمل في المشاريع الانشائية بالمملكة العربية السعودية

ما هو مستوى ادراك فريق العمل للاضافة المحتملة من التمكين بتسجيل المخاطر بالمشاريع الانشائية بالمملكة العربية السعودية

فروض الدراسة:

الفرضية الأولى : H01 لا يوجد اثر هام ذو دلالة إحصائية للتمكين بتسجيل المخاطر المحتملة بالمشاريع الانشائية بالمملكة العربية السعودية في بلورة خصائص الوظيفة لدى فريق العمل بالمشاريع الانشائية بالمملكة العربية السعودية.

الفرضية الثانية : H02 لا توجد فروق ذات دلالة احصائية في خصائص الوظيفة فريق العمل في المشاريع الانشائية بالمملكة العربية السعودية. تعزى لمتغير العمر

الدراسات السابقة:

جاري البحث للدراسات السابقة والمتعلقة بال المخاطر المحتملة بالمشاريع الانشائية بالمملكة العربية السعودية

المنطلقات النظرية للدراسة:

سوف يتم عمل الاتي في الاطار النظري:

(أ)مراجعة الأدب السابق سواء من الكتب والوثائق والانترنت والتي تناولت الموضوع لاثراء الموضوع المبحوث.

(ب)مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث؛ إذ سيوفر الاهتمام بالإطار النظري للدراسة للباحث نظرة سريعة للتطورات البحثية عن الموضوع، ويساعد الباحث في تحديد معنى وأهمية المشكلة وربط نتائج الدراسة مع المعرفة السابقة وكذلك تقديم ملخصات للدراسات السابقة التي تناولو الموضوع ومدى الاتفاق أو الاختلاف مع الدراسات السابقة؟ واقتراح مزيد من الدراسات مستقبلا وتجنب التكرار في الدراسات المشابهة.

المنهجية وطرق البحث:

منهج البحث: هو الطريقة التي سيسلكها الباحث في الإجابة عن الأسئلة، إنها خطة تبين وتحدد طرق وإجراءات جمع وتحليل البيانات. حيث يقوم الباحث من خلال منهج البحث بتحديد تصميم البحث ويختلف تصميم البحث باختلاف الهدف منه فقد يكون استكشاف عوامل معينة لظاهرة ما، أو توصيفها، أو إيجاد العلاقة أو السبب والأثر بين مجموعة من العوامل.

ويتم في مرحلة منهج البحث تحديد الاتي

-مجتمع الدراسة: سوف يكون فئة معينة من مهندسي واصحاب المصلحة المختصين بالمشاريع الانشائية بالمملكة العربية السعودية .

عينة الدراسة:وهي عينة عشوائية من اصحاب المصلحة الخاصين المختصين بالمشاريع الانشائية بالمملكة العربية السعودية لاجراء الدراسة عليهم .

•نوع البحث : سوف يكون استكشافي

•الاستراتيجيات المتبعة في البحث: علم ا أن أي استراتيجية يمكن إتباعها سواء في البحث الاستكشافي، أو الوصفي، أو الإيضاحي

•طرق جمع البيانات: سوف يتم جمع البيانات الخاص بهذا البحث باستخدام الاستبيان والمقابلة

أدوات الدراسة:

سوف يتم جمع البيانات الخاص بهذا البحث باستخدام الاستبيان والمقابلة للبحث الخاص ب تمكين فريق العمل بتسجيل المخاطر المحتملة بالمشاريع الانشائية بالمملكة العربية السعودية

حدود الدراسة :

الحدود المكانية: سوف يتم عمل الحدود المكانية تمكين فريق العمل بتسجيل المخاطر المحتملة بالمشايخ الانشائية في المملكة العربية السعودية

المراجع:

سوف يتم اضافة المراجع بعد الانتهاء من البحث بشكل مفصل و اضافتها

