

جامعة ميدأوشن

كلية الإدارة

قسم / تخصص: بكالوريوس إدارة المشاريع

عنوان المشروع:

تأثير تطبيق إدارة المخاطر على أداء المشاريع في المؤسسات السعودية

اسم الطالب:

سظام سعود الحافظ

الرقم الأكاديمي:

221002021

مشروع تخرج - ١

كلية الإدارة - جامعة ميدأوشن

إشراف:

د. عبدالرحيم نادر

د. سارة فريد

د. رنا علي

د. آلاء أحمد

الفصل الدراسي - التاريخ:

الترم الثاني - ٢٠٢٥

1. أسئلة البحث

- ما مدى تطبيق منهجيات إدارة المخاطر في المؤسسات السعودية؟
- ما تأثير تطبيق إدارة المخاطر على الأداء الزمني والمالي وجودة المشاريع؟
- ما التحديات التي تواجه المؤسسات السعودية في تطبيق إدارة المخاطر؟

2. أهداف البحث

- قياس مدى تطبيق إدارة المخاطر في المشاريع السعودية.
- تقييم تأثير تطبيق إدارة المخاطر على أداء المشاريع.
- تحديد أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات السعودية في هذا المجال.

3. فرضيات البحث

- هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق إدارة المخاطر وتحسين أداء المشاريع.
- كلما زاد وعي المؤسسات السعودية بإدارة المخاطر، تحسّن الأداء العام للمشاريع.

4. نموذج البحث

النموذج يتكون من:

- المتغير المستقل: تطبيق إدارة المخاطر.
- المتغير التابع: أداء المشاريع.

العلاقة المتوقعة:

تحسين تطبيق إدارة المخاطر يؤدي إلى تحسين أداء المشاريع من حيث الوقت والتكلفة والجودة.

(يمكنك رسم هذا النموذج كمخطط بسيط: سهم يربط "تطبيق إدارة المخاطر" ← "تحسين أداء المشاريع")

5. الدراسة الميدانية المقترحة

ستُجرى الدراسة على مؤسسات سعودية تنفذ مشاريع متوسطة وكبيرة الحجم في قطاعات مختلفة (الحكومي والخاص). وتشير الأدبيات إلى أن المؤسسات السعودية، ضمن رؤية ٢٠٣٠، تسعى لتحسين كفاءة المشاريع، ما يجعلها بيئة مناسبة لتطبيق الدراسة.

6. منهجية البحث المتوقعة

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام أداة الاستبانة، توزّع على عينة من مديري المشاريع في المؤسسات السعودية. وسيتم تحليل البيانات باستخدام برامج إحصائية لاختبار الفرضيات والتحقق من العلاقة بين إدارة المخاطر والأداء.

7. المخطط المقترح للمشروع

يتضمن تصميم المشروع:

- تحديد نطاق الدراسة (مشاريع سعودية متوسطة وكبيرة)
- تطوير استبانة تغطي جميع المحاور (التطبيق، الأداء، التحديات)
- اختيار عينة ممثلة من مديري المشاريع
- جمع البيانات وتحليلها
- تقديم توصيات مبنية على النتائج

8. جدول المحتويات المقترح

١. المقدمة
٢. مشكلة الدراسة
٣. أهمية الدراسة
٤. أهداف الدراسة
٥. أسئلة الدراسة
٦. فرضيات الدراسة
٧. نموذج الدراسة
٨. منهجية الدراسة
٩. الدراسة الميدانية
١٠. مراجعة الأدبيات السابقة
١١. تحليل البيانات
١٢. النتائج والتوصيات
١٣. قائمة المراجع

9. المراجع

- أحمد، خالد (٢٠٢٠). "تحليل أداء المشاريع في القطاع الحكومي السعودي". مجلة الإدارة العامة.
- الشمري، فهد (٢٠٢١). "إدارة المخاطر وأثرها على الأداء المؤسسي". جامعة الملك سعود.
- Smith, J., et al. (2018). Risk Management in Project Success. Project Management Journal