



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	عبد الرحمن محمد حسن علي الحبر	اسم الطالب
Students I.D	2021202282	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الانجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفع على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

Communication Management "إدارة الاتصالات بالمشروع"

خطة إدارة الاتصالات. Plan Communications Management.

إدارة الاتصالات. Manage Communications.

ضبط الاتصالات. Control Communications.

خطة وإدارة الاتصالات في المشروع تحدد العمليات اللازمة لضمان جمع، وتوليد معلومات المشروع مع جميع أصحاب المصلحة وأعضاء فريق المشروع .
فتحديد أعضاء الفريق، والذي يحدث في مرحلة البدء، وتحدد خطة الاتصالات كيفية تلبية احتياجات أصحاب المصلحة، وكذلك تحديد منهج الاتصالات في المشروع ويتناول توزيع المعلومات ويحدد إطار العمل

Encode -

Transmit Message -

Decode -

Acknowledge -

Feedback/Response -

إدارة الاتصالات Manage Communications

إدارة وإنشاء وجمع وتوزيع معلومات المشروع وفقا لخطة إدارة الاتصالات.
فاختيار الأسلوب عبر تقنيات

- إدارة الاجتماعات

- تقنيات العرض

- تقنيات التيسير

- تقنيات الإصغاء

ضبط الاتصالات. Control Communications.

عملية المراقبة والتحكم في الاتصالات طوال دورة حياة المشروع بأكملها لضمان
تلبية احتياجات المعلومات لأصحاب المصلحة في المشروع

- إدارة النزاعات بشكل فعال.
- تطوير مهارات اتصال أفضل.
- عقد اجتماعات فعالة.
- استخدام القوالب للاتصالات المشروع