

مهارات بحثية 3

ابتسام علي عبدالله الشهري



Task 6

التكليف السادس

صياغة ثلاثة فروض رئيسية في ادارة المشاريع الرشيقة وفرض فرعي لكل منها لمتغيرات مقترحة يربط بينها الباحث سواء كان المقترح علاقة بين متغيرين أو اكثر

فيما يلي ثلاثة فروض رئيسية في إدارة المشاريع الرشيقة مع عنوان كل فرضية وفرض فرعي يوضح العلاقة بين متغيرات مقترحة: —

الفرضية الرئيسية الأولى:

تأثير تبني ممارسات الإدارة الرشيقة على نجاح المشاريع
• الفرضية الفرعية:

“يعمل مستوى التعاون بين أعضاء الفريق كمتغير وسيط؛ حيث كلما زاد التعاون انخفضت معدلات التأخير وزادت جودة المخرجات، مما يعزز العلاقة بين تبني ممارسات الإدارة الرشيقة ونجاح المشروع.”

لفرضية الرئيسية الثانية:

تأثير ممارسات الإدارة الرشيقة على القدرة على التكيف مع التغيرات البيئية والسوقية
• الفرضية الفرعية:

“تُعتبر مشاركة العملاء في عمليات التقييم واتخاذ القرار متغيرًا معدلاً؛ حيث يُساهم ارتفاع مستوى مشاركة العملاء في تعزيز العلاقة بين ممارسات الإدارة الرشيقة وقدرة المنظمة على الاستجابة السريعة للتغيرات في البيئة الخارجية.”

الفرضية الرئيسية الثالثة:

علاقة نضج ممارسات الإدارة الرشيقة بكفاءة التنفيذ من حيث التكلفة والوقت وجودة المخرجات

- الفرضية الفرعية:

“يلعب مستوى التدريب والتطوير المستمر دورًا وسيطًا؛ إذ أن زيادة مستوى التدريب يؤدي إلى رفع كفاءة التنفيذ، مما يؤكد العلاقة بين نضج ممارسات الإدارة الرشيقة وكفاءة تنفيذ المشاريع.”

تستند هذه الفروض على ربط عدة متغيرات أساسية (مثل التعاون، مشاركة العملاء، ومستوى التدريب) بمفهوم الإدارة الرشيقة وتأثيرها على نجاح المشاريع في ظل بيئة متغيرة، وهو ما أكده الباحثون في الدراسات المعاصرة في هذا المجال



مجموعة جامعة
الجميع الذكية
للتعليم القابضة

MIDOCEAN
UNIVERSITY

ارجو ان اكون وفقت في ايصال المهمة السادسة
بالشكل المطلوب

