



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name: Areen Qassim ALanezi اسم الطالب : عرين بنت قاسم العنزي

Students I.D2021200350..... الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهة نظرك.

ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة ..:

1 (Initiation Phase :

مرحلة البدء : هي بداية المشروع. في هذه المرحلة، يتم استكشاف فكرة المشروع وتفصيلها.

النشاط : - فكرة المشروع : "مشروع سكني" , يستهدف: العملاء, يتميز المشروع مساحات سكنية كبيرة ويشمل حدائق ومطاعم وأماكن ترفيهية للجميع.

2 (Definition Phase :

مرحلة التعريف: يتم تحديد المتطلبات المرتبطة بنتيجة المشروع بأكبر قدر ممكن من الوضوح.

النشاط : في هذه المرحلة ستكون شركة البركة هي المقاول الرئيسي والمشرف على إقامته وبناءه.

3 (Implementation Phase :

مرحلة التنفيذ: يأخذ المشروع شكله خلال مرحلة التنفيذ. تتضمن هذه المرحلة بناء نتيجة المشروع الفعلية.

النشاط : -مرحلة بناء المشروع السكني في المنطقة المحددة , وإيضاحه للعملاء وإقامته .

4 (Follow-up Phase :

مرحلة المتابعة: خلال هذه المرحلة، يتم ترتيب كل شيء ضروري لإنجاز المشروع بنجاح.

النشاط : وهي مرحلة الإغلاق للمشروع , وتقييم المشروع , واخذ التقرير النهائية للمشروع , ووضع مسؤولين على المشروع , Help Disk لرد على الاستفسارات وكيفية الدخول لسكن , وأيضاً احتفالية افتتاح وانطلاق المشروع .

في هذه المرحلة يكون البدء في تطبيق المشروع بشكل فعلي ,

حدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع :

- Internal -:

- راعي المشروع "شركة البركة", العملاء , والموظفين , والمدراء , والمساهمين في المشروع .

- External -:

- الحكومة , والمجتمع العام .