



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student **Jawad Al-Bandary** اسم الطالب

Name

Students I.D **2021203134** الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من ٤ درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين ١ مارس ٢٠٢١ الساعة ٩ مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- ١ - ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- ٢ - وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهة نظرك.

Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.

. Initiation:

identify a business need, brainstorm ways that your team can meet this need and identify the major deliverables for the project.

Once the project is approved you move into the: planning phase.

. Planning:

Creating a project plan which is Identify the project timeline, including the phases and tasks of the project.

Estimating budget and creating a financial plan to determine how much to spend.

Gathering resources: making sure everyone has the necessary tools (software, hardware, etc.) to complete their tasks.

Anticipating risk

Bring the team on board and outline the project so they can quickly get to work.

. Execution and Monitoring and Controlling.

Explain tasks to team members, providing necessary guidance on how they should be completed.

Provide updates to project stakeholders at all levels.

Monitor spending and keeping the project on track.

. Closure Initiation

Tasks completed, on time and on budget.

Accounting for used and unused budget: Allocate remaining resources for future projects.

You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

- the owners
- Customer
- Subcontractors
- Suppliers
- The project manager
- project team members
- Designers
- shareholders