

أثر فعالية إدارة مخاطر المشاريع على نجاح المشاريع الإنشائية

إعداد الطالب: محمد الشامي

أسئلة البحث

- ما أثر فعالية إدارة مخاطر المشاريع على نجاح المشاريع الإنشائية؟
- ما أكثر ممارسات إدارة المخاطر تأثيراً في نجاح المشاريع؟
- هل تؤثر إدارة المخاطر في الوقت والتكلفة والجودة؟
- ما العلاقة بين فعالية إدارة المخاطر ونجاح المشاريع؟

أهداف البحث

- دراسة أثر إدارة المخاطر على نجاح المشاريع الإنشائية.
- التعرف على أهم ممارسات إدارة المخاطر.
- قياس العلاقة بين إدارة المخاطر ونجاح المشروع.
- تقديم توصيات لتحسين إدارة المخاطر.

فرضيات البحث

- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين فعالية إدارة المخاطر ونجاح المشاريع الإنشائية: H1
- يؤثر تحديد المخاطر إيجابياً في نجاح المشاريع: H2
- يؤثر تحليل المخاطر إيجابياً في نجاح المشاريع: H3
- تؤثر الاستجابة للمخاطر إيجابياً في نجاح المشاريع: H4

نموذج البحث

المتغير المستقل: تحديد المخاطر، تحليل المخاطر، الاستجابة للمخاطر، مراقبة المخاطر
(المتغير التابع: نجاح المشاريع الإنشائية (الوقت، التكلفة، الجودة، رضا أصحاب المصلحة).

مكان التطبيق المقترح

سيتم تطبيق الدراسة على شركات المقاولات والإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال استبانة توزع على مديري المشاريع والمهندسين والمشرفين

منهجية البحث

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، وتحليلها لاختبار الفرضيات SPSS باستخدام برنامج

الهيكل المقترح للبحث

- الفصل الأول: المقدمة
- الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة
- الفصل الثالث: منهجية البحث
- الفصل الرابع: تحليل النتائج
- الفصل الخامس: الخاتمة والتوصيات

جدول المحتويات

- الملخص
- المقدمة
- مشكلة البحث
- أهمية البحث
- أهداف البحث
- أسئلة البحث
- فرضيات البحث
- الإطار النظري
- الدراسات السابقة
- منهجية البحث
- تحليل النتائج
- الخاتمة
- المراجع

PMI. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.).

Kerzner, H. (2022). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling.

Hillson, D. (2017). The Risk Management Handbook.