

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name	M o h a m m e d fuhaied al marri	محمد فهد المري	اسم الطالب
Students I.D	2021202846	.٢٠٢١٢٠٢٨٤٦.	الرقم الجامعي

Section
Course Code

Date

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment)ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

1/ First phase is Initiation phase which is the idea of the project in this project are a residential compound done by AlBaraka Construction Company.

2nd phase is Definition phase and its about the expectation of the project which is a residential compound.

3rd phase about the Design and choosing a favorite design to do.

4th phase Development phase, its about the choosing the materials and the tools and suppliers to start the project.

5th phase its implementation phase in this phase the project is clear and we can see the compound.

6th phase in this phase its follow-up will do a opening ceremony to celebrate the result.

2/

Internal stakeholders are the project owner (Al bakara construction), and the project team, employees.

External stakeholders included the families thats will buy some houses from the compound and suppliers and social media that covering the even

