



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Shaikah Aldukini اسم الطالب

Name

Students I.D 2021200970 الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- ١- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- ٢- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

Initiation Phase

مراحل إدارة المشروع هي : الفكرة او البدء وهي عبارة عن فكرة المشروع و الهدف منها دراسة جدوى المشروع و استكشافه

Definition Phase

ثم مرحلة التعريف وهنا يتم تحديد المتطلبات المرتبطة بنتيجة المشروع وهنا يتضمن تحديد التوقعات لدى جميع الاطراف بخصوص نتيجة المشروع

Implementation Phase

ثم مرحلة التنفيذ تتضمن هذه المرحلة نتيجة المشروع الفعلية و يتشكل المشروع فيه ويقوم المقاولون بإعادة البناء الفعلية

Follow-up Phase

ثم المتابعة خلال هذه المرحلة يتم ترتيب كل شيء ضروري لتحقيق نجاح المشروع تشمل الكتيبات و الارشادات وإنشاء مكتب مساعده لتقييم المشروع و التقارير عنه

Design Phase

ثم التصميم في هذه المرحلة لا يمكن تغيير المشروع و يتم التطوير لاختيار التصميم النهائي

Development Phase

ثم التطوير خلال هذه المرحلة يتم الترتيب و إحضار الموردين و المقاولين ووضع الجدول و المواد و ترتيب الادوات وإعطاء التعليمات للأفراد .

اصحاب المصالح هم الذين لهم مصلحة بالشركة او طرف و يمكن ان يؤثرها فيها او يتأثرو بالعمل التجاري وهم
المستثمرون و العملاء و الموظفون و الموردين