



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name

نبيل الجهني

اسم الطالب

Students I.D

2021203427

الرقم الجامعي

Section

Date

Course Code

Bachelor

18 / 02 / 2021

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

1

1- Initiation phase: Idea

في هذه المرحلة نضع الفكرة و الأهداف , ثم نسأل أسئلة توضح مدى جدوى المشروع. و يتم ذلك بعمل عصف ذهني مثلاً، ماهي الجدوى من المشروع؟ و لماذا نعمله؟ و هل سيلبي طلبات العملاء و سد احتياجاتهم عند الانتهاء من المشروع؟

2- Definition phase: what?

عمل تصور للمشروع بتعريفه و وضع المتطلبات و الاحتياجات المطلوبة للوصول للهدف المنشود والمتوقع.

3- Design phase: how?

في هذه المرحلة يجتمع المصممين مع مدير المشروع و أصحاب القرار لعمل التصميم المطلوبة و حسب تصور الجميع (و يجب ان نكون دقيقين في هذه المرحلة و التأكد من أن التصميم متناسب مع الفكرة.

4- Development phase: how to implement?

في هذه المرحلة يتم قائمة بالموردين و الاختيار بينهم و مقارنة الأسعار و الاهتمام بالجودة و مطابقة المواصفات و مدى توفر المنتجات المطلوبة لاتمام المشروع دون أي تأخير.

5- Implementation phase: implementation.

في هذه المرحلة يتم التنفيذ و العمل على المشروع على ارض الواقع و ذلك حسب ما تم الاتفاق عليه في الخطوات السابقة, و أيضا في هذه المرحلة تظهر ملامح المشروع.

6- Follow up phase: maintenance.

في هذه المرحلة يتم مراجعة الخطوات النهائية و التأكد من المشروع تم حسب المتفق عليه, أيضا وضع اللمسات النهائية عليه من حيث احتياج المشروع للتسويق او مركز خدمة عملاء لشرح مخرجات المشروع للعملاء المستهدفين, و اتخاذ القرار بشأن فريق المشروع و نقلهم للمشروع التالي.

Internal stakeholders are:

Owner, Project team, Employees, Labors.

External stakeholders are:

Government, Suppliers, Consultant.