
عنوان المشروع:

تأثير تطبيق منهجية Agile على نجاح المشاريع
التقنية في المؤسسات السعودية.

مقدمة

البحث
تواجه المؤسسات التقنية تحديات عديدة في إدارة المشاريع بسبب سرعة التغير في متطلبات العملاء وتطور التقنيات.

ظهرت منهجية Agile كأحد الأساليب الحديثة التي تهدف إلى تحسين المرونة والتفاعل السريع مع المتغيرات.

يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى تأثير تطبيق منهجية Agile على نجاح المشاريع التقنية في المؤسسات السعودية، وقياس مستوى رضا فرق العمل والعملاء عنها.

مشكلة

البحث:

تعاني بعض المشاريع التقنية في المملكة من تأخر في التسليم أو تجاوز الميزانية المحددة، رغم تطبيق أدوات إدارة المشاريع التقليدية.

سؤال المشكلة الرئيسي:

ما مدى تأثير تطبيق منهجية Agile على نجاح المشاريع التقنية في المؤسسات السعودية؟

أهمية البحث:

- إبراز أثر تطبيق منهجيات الإدارة الحديثة في تحسين أداء المشاريع.
- مساعدة مديري المشاريع في اختيار الأسلوب الأنسب لإدارة فرق العمل التقنية.
- دعم التحول الرقمي في المؤسسات السعودية بما يتوافق مع رؤية 2030

أهداف البحث:

التعرف على مفهوم وأسس منهجية Agile.

دراسة مدى انتشار تطبيق Agile في
المؤسسات السعودية.

تحليل تأثير مدى انتشار تطبيق Agile على
جودة ونجاح المشاريع التقنية.

تقديم توصيات لتحسين تطبيق Agile في
بيئه العمل المحلية .

أسئلة

البحث:

ما مدى معرفة العاملين في المشاريع التقنية
بمنهجية Agile؟

هل لتطبيق Agile أثر على تقليل مدة تنفيذ
المشاريع؟

هل يسهم تطبيق Agile في رفع جودة
مخرجات المشاريع التقنية؟

ما التحديات التي تواجه تطبيق Agile في
المؤسسات السعودية؟

فرضيات البحث:

توجد علاقة إيجابية بين تطبيق Agile
ومستوى نجاح المشروع.

تطبيق Agile يقلل من معدلات فشل
المشاريع التقنية.

تحديات الثقافة التنظيمية تؤثر سلبًا على
تطبيق Agile

حدود البحث: (نطاق الدراسة)

المكان: مؤسسات تقنية سعودية (مثل شركات
البرمجة أو أقسام تقنية المعلومات).

الزمان: عام 2025.

الموضوع: تأثير تطبيق منهجية Agile على نجاح
المشاريع

مصطلحات

البحث:

Agile: منهجية مرنة لإدارة المشاريع تعتمد على تقسيم المهام إلى مراحل قصيرة متتابعة.

نجاح المشروع: تحقيق الأهداف المحددة ضمن الوقت والميزانية والجودة المطلوبة

مخطط المشروع:

المرحلة	النشاط	المدة	المخرجات
المرحلة 1	تحديد المشكلة وصياغة الاهداف	اسبوعان	فصل أول مكتمل
المرحلة 2	جمع الدراسات السابقة والمراجع	اسبوعان	فصل ثاني
المرحلة 3	اعداد ادوات البحث (استبيان) وتوزيعه	اسبوعان	بيانات أوليه
المرحلة 4	تحليل البيانات وكتابة النتائج	ثلاثة اسابيع	فصل ثالث
المرحلة 5	كتابة التوصيات والعرض النهائي	أسبوع	التقرير النهائي