



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

اسم الطالب : ...عبداللطيف فواز التركماني..

Student Name Abdullatif fawaz.....

Name

الرقم الجامعي2021203584.....

Students I.D2021203584.....

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

: (Initiation phase)

هي مرحلة بداية المشروع ويتم استكشاف فكرة المشروع وتفصيلها والهدف منها دراسة جودة المشروع ويكون نشاط هذه المرحلة في اتخاذ القرارات بشأن من الذي سينفذ المشروع أو الأطراف التي ستشارك وما إذا كان المشروع لديه قاعدة دعم كافية بين المشاركين .

: (Definition phase)

في هذه المرحلة يتم تحديد المتطلبات المرتبطة بنتيجة المشروع بأكبر قدر ممكن من الوضوح ويكون نشاط هذه المرحلة في تحديد التوقعات التي لدى جميع الأطراف المعنية فيما يتعلق بنتيجة المشروع .

: (Design phase)

في هذه المرحلة يمكن استخدام قائمة المتطلبات التي تم تطويرها في مرحلة التعريف لتحديد خيارات التصميم وفي مرحلة التصميم يتم تطوير تصميم واحد أو أكثر, ويكون نشاط هذه المرحلة في اختيار التصميم النهائي الذي سيتم إنتاجه في المشروع بمجرد اختيار التصميم ولا يمكن تغييره في مرحلة لاحقة من المشروع .

: (Development phase)

خلال مرحلة التطوير يتم ترتيب كل ما هو مطلوب لتنفيذ المشروع ويكون نشاط هذه المرحلة هو في إحضار الموردين المحتملين أو المقاولين ووضع جدول زمني ، وطلب المواد والأدوات ، وإعطاء التعليمات للموظفين وما إلى ذلك. وتكتمل مرحلة التطوير عندما يكون التنفيذ جاهزاً للبدء.

: (Implementation phase)

يتشكل المشروع خلال مرحلة التنفيذ ويكون نشاط هذه المرحلة في انشغال المبرمجون بالترميز وشارك المصممون في تطوير المواد الرسومية ويقوم المقاولون بالبناء ، وتتم عملية إعادة التنظيم الفعلية وفي خلال هذه المرحلة يصبح المشروع مرئياً للغرباء .

: (Follow-up phase)

خلال هذه المرحلة يتم ترتيب كل شيء ضروري لإنجاز المشروع بنجاح ويكون نشاط هذه المرحلة في متابعة كتابة الكتيبات ، وتوفير الإرشادات والتدريب للمستخدمين ، وإنشاء مكتب مساعدة ، والحفاظ على النتيجة ، وتقييم تقرير المشروع ، وعقد حفلة للاحتفال بالنتيجة التي تم تحقيقها ، والانتقال إلى المديرين وتفكيك فريق المشروع .

: (External stakeholders) أصحاب المصلحة الخارجيين

أصحاب المصلحة الخارجيين هم المنافسين والموردين والمجموعات الخارجية الأخرى التي يحتمل أن تشارك في المشروع أو تتأثر به ، مثل المسؤولين الحكوميين والمواطنين المعنيين .

: (Internal stakeholders) أصحاب المصلحة الداخليين

بشكل عام أصحاب المصلحة الداخليين هم راعي المشروع وفريق المشروع وموظفي الدعم والموظفين والعملاء الداخليين للمشروع ويشمل أيضا أصحاب المصلحة الداخليين الآخرون مثل الإدارة العليا والمديرين الوظيفيين الآخرين ومديري المشاريع الآخرين .