



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	ياسر منصور الشهراني	اسم الطالب
Students I.D	2021202161	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الانجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفع على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

....

في بداية المشروع يجب ان يتم عمل :

خطة ادارة الموارد / تحديد كيفية تقدير الموارد المادية وفريق العمل.

بعد ان يتم عمل خطة حيازة الموارد المطلوبة يتم وضع خطة لأدارة الموارد من خلال عمل مصفوفة تعيين المسؤوليات.

تقدير موارد الأنشطة / تقدير موارد الفريق ونوع وكميات المواد والمعدات والتوريدات اللازمة لاداء عمل المشروع مثل :

١- سيارات لتوصيل طرود البريد والتعاقد او توفير مايلزم من وقود وصيانة .

٢- اجهزة الاتصال وخدمة الانترنت ومكاتب لانجاز مهامهم المطلوبة.

٣- زي رسمي موحد للطاقم.

حيازة الموارد / وهي عملية الحصول على اعضاء الفريق والمرافق والمعدات واللوازم والموارد الاخرى لاكمال عمل المشروع ويكون مخرج هذه العملية تقويم الموارد مثل :

أيام العمل ,الورديات, بداية ونهاية ساعات العمل, العطلات الاسبوعية , العطلات العامة.

بعد ذلك يتم تطوير الفريق وعمل تدريب وخطة للمكافئة .

ادارة الفريق / وهي عملية تتبّع أداء اعضاء الفريق وتقديم التعليقات وحل الاشكالات وادارة التغييرات في الفريق من اجل تحسين اداء المشروع.

مراقبة الموارد / عملية التأكد من ان الموارد المادية المخصصة للمشروع متاحة كما هو مخطط لها وكذلك مراقبة الاستخدام المخطط له مقابل الاستخدام الفعلي للموارد واتخاذ الاجراءات التصحيحية عند الضرورة.

