

Final Project 1
Code: MGM 496-PMG496
Project Template

Faculty of Management
Midocean University

عنوان المشروع ادارة المخاطر للمشاريع

أسم الطالب
معتز ممدوح مقبل

مشروع تخرج- ١
كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

إشراف

د.

عضو هيئة التدريس- كلية الإدارة- جامعة ميدأوشن

٢٠٢٦- الفصل الدراسي الثاني

جدول المحتويات

٣	١. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
٤	١,١. المقدمة:
٥	١,٢. مشكلة الدراسة
٥	١,٢,١. فجوات على المستوى النظري
٥	١,٢,٢. فجوات على المستوى التطبيقي
٦	١,٣. أهمية الدراسة
٦	١,٣,١. على المستوى النظري:
٦	١,٣,٢. على المستوى التطبيقي:
٦	١,٤. أسئلة الدراسة
٧	١,٥. أهداف الدراسة
٧	١,٦. فرضيات الدراسة
٧	١,٧. نموذج الدراسة
٨	١,٨. منهجية الدراسة
٨	١,٩. الدراسة الميدانية
٨	١,١٠. مخطط المشروع المقترح
٩	٢. الفصل الثاني: الدراسات السابقة
١٠	٢,١. المقدمة:
١٠	٢,٢. المتغير المستقل
١٠	٢,٣. المتغير التابع
١٠	٢,٤. العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع
١٠	٢,٥. الخاتمة
١١	قائمة المراجع

١. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

١,١ . المقدمة:

تعد إدارة المخاطر للمشاريع من أهم الممارسات الإدارية الحديثة التي تساعد المؤسسات على تحقيق أهدافها وتقليل احتمالية التعرض للخسائر. ويؤدي التطبيق المنهجي لإدارة المخاطر إلى تحسين جودة القرارات ورفع فرص نجاح المشاريع من خلال تحديد المخاطر وتحليلها ووضع خطط الاستجابة لها ومتابعتها طوال دورة حياة المشروع. ومع تزايد تعقيد المشاريع في مختلف القطاعات أصبحت إدارة المخاطر عاملاً رئيسياً في نجاح المشاريع وتحقيق أهدافها ضمن الوقت والتكلفة والجودة المطلوبة

١,٢ . مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في وجود تفاوت في تطبيق ممارسات إدارة المخاطر داخل المشاريع، مما يؤدي إلى تجاوزات في الوقت والتكلفة وضعف تحقيق أهداف المشروع

١,٢,١ . فجوات على المستوى النظري

،الفجوات النظرية: قلة الدراسات العربية التي تربط بين التخطيط للمخاطر، وتقييمها، والاستجابة لها وتأثيرها على نجاح المشاريع

١,٢,٢ . فجوات على المستوى التطبيقي

الفجوات التطبيقية: تحتاج المؤسسات إلى نماذج عملية تساعد مديري المشاريع على تطبيق إدارة المخاطر بصورة فعالة

ينتهي هذا الجزء بالسؤال الرئيسي

السؤال الرئيس: ما أثر تطبيق إدارة المخاطر على نجاح المشاريع؟

١,٣. أهمية الدراسة

١,٣,١. على المستوى النظري:

نظرياً: إثراء الأدبيات المتعلقة بإدارة المخاطر للمشاريع

١,٣,٢. على المستوى التطبيقي:

تطبيقاً: مساعدة مديري المشاريع على تحسين الأداء وتقليل المخاطر

١,٤. أسئلة الدراسة

- ما أثر تحديد المخاطر على نجاح المشاريع؟
- ما أثر تحليل وتقييم المخاطر على نجاح المشاريع؟
- ما أثر الاستجابة للمخاطر على نجاح المشاريع؟

١,٥ . أهداف الدراسة

- دراسة أثر إدارة المخاطر على نجاح المشاريع
- قياس أثر تحديد المخاطر
- قياس أثر تحليل وتقييم المخاطر
- قياس أثر الاستجابة للمخاطر

١,٦ . فرضيات الدراسة

- توجد علاقة إيجابية بين تحديد المخاطر ونجاح المشاريع: H1
- توجد علاقة إيجابية بين تحليل وتقييم المخاطر ونجاح المشاريع: H2
- توجد علاقة إيجابية بين الاستجابة للمخاطر ونجاح المشاريع: H3

١,٧ . نموذج الدراسة

المتغيرات المستقلة: تحديد المخاطر – تحليل وتقييم المخاطر – الاستجابة للمخاطر
المتغير التابع: نجاح المشاريع

١,٨ . منهجية الدراسة

فلسفة البحث :الوضعية .منهج البحث :الاستنتاجي .استراتيجية البحث :المسح .نوع البحث :كمي .الأفق الزمني :مقطعية .أداة جمع البيانات :الاستبانة

١,٩ . الدراسة الميدانية

،يقترح تطبيق الدراسة على شركات المقاولات أو الشركات التي تنفذ مشاريع في المملكة العربية السعودية مع استهداف مديري المشاريع وأعضاء فرق العمل

١,١٠ . مخطط المشروع المقترح

- الفصل الأول :الإطار العام للدراسة
- الفصل الثاني :الدراسات السابقة
- الفصل الثالث :منهجية البحث
- الفصل الرابع :تحليل البيانات
- الفصل الخامس :النتائج والتوصيات

٢. الفصل الثاني: الدراسات السابقة

٢,١ . المقدمة:

يتم في هذا الجزء استعراض الأدبيات والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع إدارة المخاطر للمشاريع

٢,٢ . المتغير المستقل

يتم في هذا الجزء استعراض الأدبيات والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع إدارة المخاطر للمشاريع

٢,٣ . المتغير التابع

يتم في هذا الجزء استعراض الأدبيات والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع إدارة المخاطر للمشاريع

٢,٤ . العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع

يتم في هذا الجزء استعراض الأدبيات والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع إدارة المخاطر للمشاريع

٢,٥ . الخاتمة

يتم في هذا الجزء استعراض الأدبيات والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع إدارة المخاطر للمشاريع

قائمة المراجع

- PMI. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – 7th Edition.
- Hillson, D. (2017). Practical Project Risk Management.
- Kerzner, H. (2022). Project Management: A Systems Approach.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). Research Methods for Business Students.