



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name **Mahmud I Ahmed.** اسم الطالب

Name

Students I.D **.2021200684.** الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

في البداية نركز على حجم المشروع ,

Size of the project

ونعتمد في ادراة هذا المشروع بطريقه

Functional organization structure

وعلى اساسه نقيم الاحتياجات وتوزيع الادوار العمل

ونقوم ب

Definition,

جمع المعلومات الكامله للمشروع بناء ومخططات وعمل اجتماعات مع اصحاب المصطله لتاكّد من كل الجوانب وتاكيدها

واخذ بالاعتبار الامور التي من الممكن ان تطرئ على عمل المشروع وعمل خطه طورىء لتمكن من انتهاء العمل

Planning

وضع خطه عمل لطريقة العمل وتوزيع المهام والوقت الزمني لكل جزء من العمل ,مثل بناء الاساسات يكون بخطه مستقله وفريق عمل خاص يقوم بهذا الجزء من العمل ويله فريق صب الخرسانه وهكذا,

Execution

الالتزام بالخطه الموضوعه ووجود خطه طوريء لتمكن من انجاز العمل بجوده وتكلفه المحدده

Delivery

تسليم المشروع لاصحله بالطريقه المتفق عليها

Internal stakeholders

اصحاب العمل الداخلي / مدير المشروع , المساهمين , المستثمرين في المشروع ,

External stakeholders

واصحاب المصلحه الخارجيه هم / الزبون , الموردين , الاجراءات الحكوميه, تراخيص (البلديه)