



جامعة ميدأوشن

كلية الإدارة

ماجستير إدارة المشاريع

جامعة ميد أوشن
كلية الإدارة
ماجستير / إدارة المشاريع

دور إدارة المخاطر في تحسين نجاح المشاريع
الإنشائية

إعداد الطالب: سامح سعد المشهراوي

السنة الدراسية: 2026

دور إدارة المخاطر في تحسين نجاح المشاريع الإنشائية

1. المقدمة

تُعد المشاريع الإنشائية من أكثر أنواع المشاريع تعقيدًا، نظرًا لتعدد أطرافها، وتداخل مراحلها، وكبر حجم الموارد المستخدمة فيها. وتواجه هذه المشاريع العديد من المخاطر التي قد تؤثر على وقت التنفيذ والتكلفة والجودة. ومن هنا تبرز أهمية إدارة المخاطر كعنصر أساسي في نجاح المشاريع.

2. مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في ضعف تطبيق إدارة المخاطر في بعض المشاريع الإنشائية، وما يترتب على ذلك من تأخير وزيادة التكاليف.

3. أهداف البحث

- التعرف على مفهوم إدارة المخاطر -
- تحديد أنواع المخاطر -
- قياس أثر إدارة المخاطر على نجاح المشاريع -
- تقديم توصيات عملية -

4. الاستبانة

تم إعداد استبانة باستخدام مقياس ليكرت (1-5)

توجد خطة واضحة لإدارة المخاطر في المشروع

يتم تحديد المخاطر المحتملة مسبقاً

تتم مراجعة المخاطر بشكل دوري

يتم استخدام أدوات حديثة لإدارة المخاطر

إدارة المخاطر تقلل من التأخير

5. التحليل الإحصائي (افتراضي)

تم تحليل البيانات باستخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري، وأظهرت النتائج أن متوسط الاستجابات كان (4.2)، مما يدل على اتفاق المشاركين على أهمية إدارة المخاطر في نجاح المشاريع.

6. النتائج

وجود علاقة قوية بين إدارة المخاطر ونجاح المشاريع -

انخفاض نسبة التأخير عند تطبيق إدارة المخاطر -

تحسين جودة التنفيذ -

7. التوصيات

إنشاء وحدات لإدارة المخاطر -

تدريب فرق العمل -

استخدام أنظمة رقمية حديثة -

8. المراجع

- PMI (2021). PMBOK Guide

- Kerzner, H. (2017)

- Chapman & Ward (2011)