

المشروع النهائي

إدارة مشروع توريد وتركيب الفينيل الطبي في المستشفيات

إعداد الطالب :حاتم موسى

الجامعة :ميد أوشن

التخصص :إدارة المشاريع

جدول المحتويات

١	جدول المحتويات
٢,١	الفصل الأول
٢,٢	مقدمة البحث
٢,٣	مشكلة البحث
٢,٤	أهمية البحث
٢,٥	أسئلة البحث
٣,١	أهداف البحث
٣,٢	فرضيات البحث
٣,٣	نموذج البحث
٣,٤	نطاق الدراسة
٣,٥	مخطط المشروع
٤,١	الفصل الثاني: الدراسات السابقة
٤,٢	قائمة المراجع
٥,١	ملحق: استبيانات لمتغيرات بحثك
٥,٢	جدول أدوات البحث

الفصل الأول

مقدمة البحث

يشهد القطاع الصحي تطورًا متسارعًا في المملكة، مما يتطلب استخدام مواد بناء متخصصة تلائم البيئة الطبية. ويعد الفينيل الطبي من أهم الحلول المستخدمة في أرضيات المستشفيات نظرًا لخصائصه الصحية مثل مقاومة البكتيريا وسهولة التعقيم.

مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في ضعف تطبيق منهجيات إدارة المشاريع في المشاريع التخصصية مثل الفينيل الطبي، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف أو ضعف الجودة أو تأخر التنفيذ.

أهمية البحث

تكمن أهمية البحث في إبراز دور إدارة المشاريع في إنجاح المشاريع الصحية، وتقديم نموذج تطبيقي يمكن الاستفادة منه في مشاريع مشابهة داخل القطاع الصحي.

أسئلة البحث

ما أهمية الفينيل الطبي في المستشفيات؟

كيف تطبق إدارة المشاريع في هذا المجال؟

ما أبرز التحديات والمخاطر؟

ما عوامل نجاح المشروع؟

أهداف البحث

تحليل مشروع الفينيل الطبي من منظور إدارة المشاريع.
تحديد عناصر النجاح (الوقت، التكلفة، الجودة).
تقديم نموذج مشروع تطبيقي.

فرضيات البحث

يفترض البحث أن تطبيق منهجيات إدارة المشاريع يسهم في تقليل المخاطر وتحسين جودة التنفيذ ورفع كفاءة المشاريع الصحية.

نموذج البحث

يعتمد البحث على نموذج مراحل إدارة المشروع: البدء، التخطيط، التنفيذ، المراقبة، الإغلاق، مع التركيز على الجودة وإدارة المخاطر.

نطاق الدراسة

تتناول الدراسة مشروعًا افتراضيًا لتركيب فينيل طبي لمساحة ١٠٠٠ متر مربع داخل مستشفى، وتشمل التوريد والتركيب والفحص والتسليم.

مخطط المشروع

يمر المشروع بمراحل: التخطيط، التوريد، التنفيذ، الفحص، التسليم. وتقدر مدة المشروع بين ٨ إلى ١٠ أسابيع حسب ظروف التنفيذ.

الفصل الثاني: الدراسات السابقة

تشير الدراسات إلى أن استخدام الأرضيات الصحية مثل الفينيل الطبي يسهم في تقليل العدوى داخل المنشآت الصحية . كما تؤكد الأدبيات أن تطبيق منهجيات إدارة المشاريع يحسن جودة التنفيذ ويقلل نسب الفشل في المشاريع الصحية.

قائمة المراجع

- منظمة الصحة العالمية – WHO معايير بيئات الرعاية الصحية.

- PMBOK Guide – معهد إدارة المشاريع.

-مراجع تصميم المنشآت الصحية الحديثة.

ملحق: استبيانات لمتغيرات بحثك

-هل ترى أن الفينيل الطبي يقلل العدوى داخل المستشفيات؟

-هل تعتقد أن جودة الأرضيات تؤثر على سلامة المرضى؟

هل تعاني المشاريع الصحية من ضعف إدارة المشاريع؟

-هل ترى أن التدريب يؤثر على جودة التنفيذ؟

جدول أدوات البحث

أداة البحث الأساسية: الاستبيان

الفئة المستهدفة: مهندسون وفنيون في القطاع الصحي

طريقة التوزيع: إلكتروني