

جامعة ميد أوشن

كلية إدارة الأعمال

مقرر إدارة المشاريع

إدارة مشروع توريد وتركيب أرضيات الفينيل في المستشفيات
وأثره على جودة البيئة الصحية

إعداد الطالب :حاتم حمد الموسى

التاريخ ٢٠٢٦ :

عنوان البحث

إدارة مشروع توريد وتركيب أرضيات الفينيل في المستشفيات وأثره على جودة البيئة الصحية.

المقدمة

تُعد المشاريع الصحية من أكثر المشاريع حساسية وتعقيدًا نظرًا لارتباطها المباشر بسلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية المقدمة. ومن بين العناصر الأساسية في بيئة المستشفيات الأرضيات المستخدمة، حيث تلعب دورًا مهمًا في مكافحة العدوى وسهولة الصيانة وتحقيق معايير السلامة. ويُعتبر الفينيل الطبي من أكثر أنواع الأرضيات استخدامًا في المنشآت الصحية بسبب مقاومته للبكتيريا وسهولة تنظيفه وتحمله للاستخدام المكثف. لذلك فإن إدارة مشروع توريد وتركيب أرضيات الفينيل في المستشفيات تحتاج إلى تخطيط دقيق وإدارة فعالة لضمان تحقيق الجودة المطلوبة ضمن الوقت والتكلفة المحددة.

مشكلة البحث

على الرغم من أهمية أرضيات الفينيل في المستشفيات، إلا أن بعض المشاريع تواجه تحديات مثل ضعف التخطيط الزمني، واختيار مواد غير مطابقة للمواصفات الطبية، وسوء التنفيذ مما يؤثر على العمر الافتراضي للأرضيات، وزيادة التكاليف بسبب أخطاء إدارية. ومن هنا تتمثل مشكلة البحث في: كيف يمكن إدارة مشروع تركيب أرضيات الفينيل في المستشفيات بكفاءة عالية لضمان الجودة وتقليل المخاطر والتكاليف؟

أهمية البحث

١. تحسين جودة البيئة الصحية داخل المستشفيات.
٢. تقليل معدلات العدوى المرتبطة بالأرضيات غير المناسبة.
٣. رفع كفاءة إدارة المشاريع الصحية.
٤. المساهمة في ترشيد التكاليف وتقليل الهدر المالي.
٥. دعم متخذي القرار في اختيار المواد المناسبة للمرافق الصحية.

قائمة المراجع

- Kerzner, H. (2017). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling.
- World Health Organization (WHO). (2020). Guidelines on Infection Prevention and Control.
- Project Management Institute (PMI). (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide).
- Health Technical Memorandum (HTM). Flooring in Healthcare Facilities (UK).