



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student أفنان عبد العزيز المظلوم اسم الطالب

Name

Students I.D 2021201837 الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة

مراحل ادارة مشروع المجمع السكني

1: initiation phase – مرحلة البدء
ندرس فكرة المشروع وتفصيلها ومن سينفذ المشروع والأطراف ودعمهم الكافي لمشروع المجمع السكني
2: definition phase – مرحلة التعريف
تحديد المتطلبات لمشروع المجمع السكني وتطويرها بأكبر قدر من الوضوح والتوقعات لجميع الأطراف المشاركة لنتيجة المشروع
3: design – مرحلة التصميم
استخدام قائمة المتطلبات المطورة لتحديد خيارات التصميم للمجمع السكني وتطوير تصميم واحد أو أكثر بحيث يمكن تحقيق نتيجة لمشروع المجمع السكني على أكمل وجه صحيح واختيار التصميم النهائي من قبل مشرفوا المشروع
4: development phase – مرحلة التطوير
ترتيب كل ما هو مطلوب لتنفيذ المشروع السكني من احضار الموردين المحتملين _ المقاولين _ وضع جدول زمني _ طلب الموارد والأدوات _ اعطاء التعليمات للموظفين
5: implementation – مرحلة التنفيذ
تنفيذ المشروع السكني على أرض الواقع ويقوم المقاولون بالبناء ويشارك المصممون في تطوير الموارد الرسومية وتتم عملية اعادة التنظيم الفعلية ويصبح مرنيا للغرباء

follow-up phase:6-الصيانة

ترتيب ما هو مهم لنجاز المشروع السكني وتتمثل في 1: الأنشطة في مرحلة المتابعة 2: كتابة الكتيبات 3: توفير الارشادات 4: تدريب المستخدمين 5: انشاء مكتب مساعدة 6: الحفاظ على النتيجة 7: تقييم تقرير المشروع 8: عقد حفلة للاحتفال بنتيجة المشروع 9: الانتقال الى المديرين 10: تفكيك فريق المشروع

أصحاب المصالح الداخليين

Stakeholders' _internal

صاحب المشروع _ فريق المشروع _ موظفي الدعم _ الموظفين _ العملاء الداخليين للمشروع _ الادارة العليا

_مديري المشاريع _المديرين الوظيفيين

The owner of the project _ the project team _ the support staff _ the employees _
the customers entering the project _ the top management_ Project managers _
functional managers

أصحاب المصلحة الخارجيين

Stakeholders_ external

المنافسين _الموردين _المجموعات الخارجية مثل :

المسؤولين الحكوميين والمواطنين المعنيين

Competitors - suppliers –

Overseas groups such as:

Government officials and concerned citizens

