



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name عذراء ابراهيم المرعي اسم الطالب
Students I.D 2021203695 الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

1) The start-up stage

المرحلة الأولى هي مرحلة البدء هي عبارة عن فكرة المشروع ودراسة الهدف الأساسي من المشروع ويتم فيها استكشاف فكرة المشروع وتفاصيلها

2) Definition stage

المرحلة الثانية هي مرحلة التعريف ويتم فيها تحديد المتطلبات المرتبطة بنتيجة المشروع بأكثر قدر ممكن من الوضوح ويتضمن ذلك تحديد جميع التوقعات المتعلقة بنتيجة المشروع

3) Design stage

مرحلة التصميم يتم فيها تطوير تصميم واحد أو أكثر من تصميم لاختيار التصميم الأساسي

4) The development stage

مرحلة التطوير يتم تطوير كل ما هو مطلوب لتنفيذ المشروع يتم طلب الموارد والمواد ويتم اعطاء التعليمات للموظفين وما إلى ذلك

5) Implementation stage

مرحلة التنفيذ تتضمن هذه المرحلة بناء نتيجة المشروع الفعلية ينشغل المبرمجون بالترميز ويشارك المصممون في تطوير المواد الرسومية ويقوم المقاولون بالبناء وتتم عملية إعادة التنظيم الفعلية

6) Follow-up phase

مرحلة المتابعة يتم ترتيب كل شيء ضروري لإنجاز المشروع بنجاح تتضمن الأنشطة في مرحلة المتابعة كتابة الكتيبات وتوفير الإرشادات والتدريب للمستخدمين وإنشاء مساعدة والحفاظ على النتيجة

أصحاب المصالح الداخليين والخارجيين

- **أصحاب المصالح الداخليين**
يشمل أصحاب المصلحة الداخليين رئيس المشروع وفريق المشروع وموظفين الدعم والموظفين والعملاء الداخليين للمشروع وتشمل أيضاً الإدارة العليا
- **أصحاب المصالح الخارجيين**
يشمل أصحاب المصلحة الخارجيين عمال المشروع اذا كانوا المنظمة (، والمنافسين ، والموردين ، والمجموعات الخارجية الاخرى التي يحتمل أن تشارك في المشروع أو تتأثر به ، مثل المسؤولين الحكوميين والمواطنين