

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	ABDULLAH GHARAWI	اسم الطالب
Students I.D	2021203255	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الانجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

غالباً ما يقضي مدراء المشاريع وقتهم في وضع خطة لإدارة مشروع الاتصالات (**Project Communication Management**) والتي تؤثر على تنفيذ المشروع أو نتائجه.

من خلال خبرتي في ادارة الفريق (Team Management) والتواصل معهم سأقوم بالآتي:

أولاً:

بعد اعتماد فريق من اصحاب المصلحة المتنوعين الذين يملكون مستويات متفاوتة من الخبرة ، ووجهات نظر متنوعة ، سنقوم بتحديد شروط التقديم على الوظيفة , وتوزيع المهام على أصحاب المصلحة من تحديد وسيلة الاتصال و اختيار مواعيد المقابلات و

آلية التدريب (Plan Communication Management)

ثانياً:

استخدام البرامج والموارد الحديثة المتوفرة لدى أصحاب المصلحة لجمع و تخزين و فرز بيانات المتقدمين، لتسهيل لهم الوصول إلى المعلومات عند الحاجة. **(Manage Communications)**

ثالثاً:

مراقبة و توثيق كافة الاتصالات و التحكم بها لمتابعة و تطوير سير المشروع ، و تجنب أي تقصير من أصحاب المصلحة ، و تلبية احتياجاتهم و حل أي نزاعات مستقبلية إلى حين انتهاء المشروع

(Control Communications).