



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name روضة عثمان سعيد Rawdah. uthman..... اسم الطالب

Name

Students I.D .. 2021203618 الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من ٤ درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين ١ مارس ٢٠٢١ الساعة ٩ مساءً بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

١- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.

تعتقدنا مع (project manager) من ثم قمنا بوضع العديد من الأفكار للمشروع و مناقشة جدوى (project) و (Goals) منه. ذهبنا الى موقع المشروع مع (DESIGNER) المشروع والاستشاري الهندسي و (HRM) لفحص بيئة و مدى تناسب موقع العمل مع المشروع و (RISKS) و (BUDGETS) و (TASKS) و مواصفات و (RESPONSIBILITIES) الخاصة بفريق العمل و المدراء المشروع. قام (SUPERVISORS) بختيار التصميم الانسب للمشروع. بعد الانتهاء من هذه المرحلة قام المقاولون والموردون ببدء احضار موارد البناء و (staffing) و الآلات الخاصة بالنقل الموارد و التأكد من جودة (TOOLS) و ترتيبها وإعطاء التعليمات للموظفين واخذ الاذن من الحكومة ببدء البناء. بدء المقاولون بالبناء وبدأت هياكل المباني بالوضوح للعيان. لم يبق الا القليل على المدة المتفق عليها لإنهاء المشروع ،خلال جميع المراحل تمت متابعة الاعمال وكتابة الملاحظات وتقديم (reports) الى المدراء (Transfer) documents و (EVALUATING) المشروع. تم إنشاء مكتب إستفسار للراغبين في الشراء، بعد الانتهاء من المشروع تم تفكيك فريق المشروع اقمنا حفل صغير بمناسبة الانتهاء من المشروع

٢- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهة نظرك.

1- صاحب المشروع(المتحدث) 2- 3- المسؤول عن الموظفين و التوظيف		1- راعي المشروع (sponsor) 2- HRM 3- PROJECT TEAM 4- Directors 5- Peoject designer	 Internal جامعة القصيم الذكية EVERYONE'S SMART UNIVERSITY
Contractors Suppliers Customers Construction workers Government officials الهندسى Consultant			External

Contractors
Suppliers
Customers
Construction workers
Government officials
الهندسي Consultant