



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Student Name اسم الطالب

بركة سعد القرني

Students I.D الرقم الجامعي

2021203667

Section

Date

Course Code

Bachelor

18 / 02 / 2021

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment)ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهة نظرك.

الإجابة:

مرحلة البدء : ١-الفكرة (Initiation phase)

فكرة المشروع هي مجمع سكني في مدينة جديدة وعمل دراسة جدوى للمشروع وتجديد الجهة المعنية التي سوف تنفذ المشروع شركة البركة للإنشاءات

مرحلة التعريف: ماذا Definition phase

عقد اجتماع للشركة للتعريف عند المشروع من احتياج للعاملين والداعمين والموارد والمشاركين في المشروع وتقديم تصميم مبدئي.

مرحلة التصميم : كيف ؟ 3- Design phase: How

أخذ أفكار وتنفيذها على التصميم من قبل النيم ولا بد من رسم تصاميم ليتم اختبارها من قبل الجهات العليا للشركة ليتم الموافقة عليها ويتم تنفيذها على أرض الواقع .

مرحلة التطوير : كيف تنفذ ؟ 4- Development phase: How to implement?

أضع قائمة للمتطلبات وهي اختيار المقاول المناسب لهذا المشروع واختبار النيم المناسب والموارد التي سوف أحتاجها للتنفيذ المشروع اختيار الأرض المناسبة بهذا المشروع ويتم وضع خطة زمنية للمشروع ولي كل مرحلة تمر بها المشروع يتم وضع قوانين للموظفين ويتم التجهيز لمرحلة التنفيذ وحل المشاكل الموظفين والمشروع قبل البدء في التنفيذ .

مرحلة التنفيذ : التنفيذ 5- Implementation phase: Implementation في هذه المرحلة يتم بناء المجمع السكني ويتم ايضا تطوير في التصميم ويصبح مرئي للناس ما هذا المشروع .

مرحلة المتابعة : الصيانة 6- Follow-up phase: maintenance

في هذه المرحلة يتم الإشراف على المشروع بشكل نهائي وتعديل المشاكل بصورة صحيحة وتقديم تقرير للجهات العليا وبعد الانتهاء من المشروع يقدم مدير المشروع حفلة صغيرة للموظفين وشكرهم على تعبهم وتفكيرهم في المشروع .

-مديري الأقسام

- المواطنين .

-الإدارة العليا .

-الحكومة .

-الدعم .

- المسؤولين .

-تيم المشروع.

- الموردين .

الجواب السؤال الثاني : اصحاب المصلحة هما: ١- داخلي . ٢- خارجي .

الداخلي : - مدير المشروع.

الخارجي : - المنافسين .

المرحلة الأولى : اختبار الموقع المناسب للاستثمار.

المرحلة الثانية: تصميم مبدئي للمشروع.

المرحلة الثالثة: إعداد تصاميم تنفيذية.

المرحلة الرابعة: إنشاء المشروع.

المرحلة الخامسة:تنفيذ المشروع.

المرحلة السادسة: متابعة المشروع.