



جامعة الجميع الذكية  
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

## Everyone's Smart University

### Assignment 1(Spring 2021)

Student ..... اسم الطالب

Name

Students I.D ..... الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

## PROJECT MANAGEMENT

### Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

## Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهة نظرك.

## الإجابة:

1- بداية المشروع : هو فهم المشروع بصورة عامة وإذا كان ينبغي تنفيذه ام لا فسيحتاج الى مستند بدا مشروع يحدد من خلاله الغرض والمتطلبات الخاصة به ويعتمد على احتياجات العمل واصحاب المصلحة وحاله العمل.

2-تعريف المشروع: هو عملية او نشاط مقيد بزمن له تاريخ بداية وتاريخ نهاية يتم القيام به مره واحده من اجل تقديم منتج معين او خدمة معينة.

3-تصميم المشروع: يتم تحديد مدى جدوى المشروع واهميته وقوه فكرته وفعاليته وهل سيستحق المجهود الذي سيبدل عليه وسيتم تحقيق الاهداف المطلوبه.

4-تطوير المشروع: التوسع جغرافيا من خلال افتتاح فرع في منطقة اخرى- ابحث عن شريك-التنوع-التوسيع عبر الانترنت-التسويق.

5-تنفيذ المشروع: الحصول على ادوات وبرامج مناسب لادارة المشروع وتوضيح تفاصيله والمسؤوليه بين اعضاء فريق المشروع وقياس تقدم المشروع والتواصل مع العملاء

6-متابعة المشروع: انشاء خطة عمل قائمه على جدول زمني-تخصيص اشخاص معينون لكل مهمه- عمل تقرير اسبوعي لحجم التقدم في العمل ومدى مطابقته للجدول الزمني.

جواب السؤال الثاني: المصالح الداخليه هو مدير المشروع والعميل والشركه المنفذه واعضاء فريق المشروع والراعي ومكتب اداره المشروع والمالكين , والخارجيه هم المؤثرون والمستثمرون والافراد والشركات

