



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment ١ (Spring ٢٠٢١)

Student اسم الطالب ..بدر محمد سعيد فلاته.....

Name

Students I.D الرقم الجامعي ٢٠٢١٢٠١٣٥٠.....

Section

Bachelor

Date

١٨ / ٠٢ / ٢٠٢١

Course Code

PMG١٠١

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من ٤ درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين ١ مارس ٢٠٢١ الساعة ٩ مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- ١- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- ٢- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- ١ - ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- ٢ - وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

Initiation Phase:

مرحلة البدء : وهي فكرة المشروع والهدف من هذه المرحلة دراسة جدوى للمشروع واتخاذ القرارات بخصوص من سيقوم بتنفيذ المشروع والأطراف المشاركة فيه .

Definition Phase:

مرحلة التعريف: وتحديد التوقعات التي لدى جميع الأطراف المعنية بخصوص المتطلبات بنتيجة المشروع بشكل واضح .

Design Phase:

والمقصود بها طرح أكثر من تصميم للمشروع مع الأخذ بالاعتبار انه سيتم اعتماد تصميم واحد معتمد للمشروع ولا يمكن تغييره بعد المرحلة الأولى من البدء.

Development Phase:

مرحلة التطوير وهي مرحلة ما قبل التنفيذ حيث يتم ترتيب وجدولة جميع المتطلبات من حيث المقاولين والمشغلين والمواد وإعطاء التعليمات للمنفذين للمشروع .

Implementation Phase

مرحلة التنفيذ وفيها يشارك المصممون في التطوير والمواد الرسومية ، يقوم المقاولون بالبناء ، وتتم إعادة التنظيم الفعلية و يصبح المشروع مرئيًا للعموم.

Follow-up Phase

مرحلة المتابعة: وهي المرحلة الأخيرة لترتيب كل شي بخصوص المشروع والتأكد من نجاحه

