

ستقوم شركة البركة للإنشاءات
ببدء مشروع لعمل مجمع
سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع
والأنشطة التي ستكون داخل كل
مرحلة من وجهة نظر.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح
الخارجيين والداخليين في هذا
المشروع من وجهه نظر.

١- Initiation phase :
اولاً البحث عن الموقع الصحيح
لبناء مجمع سكني بطوابق
متعددة و خدمات في مدينة
جدة بمساحة ما يقارب ١٠ الاف
متر مربع و مقدار التكاليف ٦٠
مليون ريال تقريباً و يتم اتمامه
خلال ١٣ شهراً من تاريخ بداية
التنفيذ .

٢- Definition phase :

بهذه المرحلة يتم تحديد التصميم الخارج و الشركات المتعاملة معاها تحديد المواصفات و المساحة لكل وحدة سكنية ٧٠٠ متر مربع لكل بناية .

٣- Design phase :

يتم اختيار الشكل الهندسي من الخارج و الداخل والخدمات الجانية (مصلى ، صيدلية ، حديقة ، مواقف ، متجر) اجمالي مساحة الخدمات ٣٥٠٠ متر مربع و سيتكون من ٧ وحدات سكنية اجمالي المساحة ٤٩٠٠ متر مربع .

٤- Development phase :

تحديد الشركة للاسمنت و المعدات و الحديد و الاساس

(شركة المهيدب لمواد البناء)
و توريد الشتلات .

5- Implementation phase :
بهذه المرحلة يتم الانتهاء من
وضع الاساس و المرافق و
استلام المزروعات .

6- Follow-up phase :
يتم فحص المياه و الكهرباء و
اختبار الوحدات بشكل منفرد و
تسليم المشروع و الاحتفال .

اصحاب المصلحة الداخليين :
مالك الشركة و الموظفين و
المهندسين و الموردين و
الملاك للعقار .

اصحاب المصلحة الخارجيين :
البلدية و الحكومة و شركات
الاعلان و الكهرباء و المياه .