



الرقم : 3468

العنوان الكامل : العوامل الحرجة والتحديات المؤثرة في نجاح مشاريع تصميم وتنفيذ أجنحة المعارض: دراسة ميدانية من وجهة نظر مديري المشاريع

العنوان المختصر : العوامل الحرجة لنجاح مشاريع أجنحة المعارض

المختصر : هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل الحرجة وتحديات التنفيذ المرتبطة بنجاح مشاريع تصميم وتنفيذ أجنحة المعارض، واختبار علاقتها بالأداء التنفيذي والنجاح المرتبط بالعميل وأصحاب المصلحة. مكان الدراسة: أجريت الدراسة في بيئة مهنية دولية تركزت في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، وشملت ممارسين من شركات تنفيذ المعارض ووكالات الفعاليات والجهات المنظمة والاستشارية. المنهجية: اعتمدت الدراسة تصميمًا كمياً مقطوعياً ومنهجاً وصفيًا تحليلياً، واستخدمت استبانة إلكترونية بمقياس ليكرت الخماسي. بلغ عدد الاستجابات 36، وبعد استبعاد ثلاث استجابات غير مؤهلة واستجابة غير مكتملة، تكونت العينة التحليلية من 32 مستجيباً. شملت التحليلات الإحصاء الوصفي، والفكرونياب، واختبار شابيرو-ويلك، وارتباطي بيرسون وسبيرمان، والانحدار البسيط والمتعدد، مع أخطاء معيارية متينة وفحوص Bootstrap. النتائج: سجلت العوامل الحرجة متوسطاً مرتفعاً (4.18)، وتصدرت خبرة الفريق والتنسيق مع الجهة المنظمة والموقع. وجاءت التغييرات المتأخرة وضغط المواعيد في مقدمة التحديات. ارتبطت العوامل الحرجة إيجابياً بالأداء التنفيذي ($r = 0.541, p = 0.001$) وبالنجاح المرتبط بالعميل وأصحاب المصلحة ($r = 0.364, p = 0.040$). بينما ارتبطت التحديات سلباً بالأداء التنفيذي ($r = -0.360, p = 0.043$). ولم تكن علاقتها بالنجاح المرتبط بالعميل دالة ($p = 0.422$). وفسر نموذج الانحدار المتعدد 26.7% من تباين النجاح الكلي، مع بقاء العوامل الحرجة المساهم التفسيري المستقل الدال. التوصيات: توصي الدراسة بحوكمة التغييرات، والتنسيق المبكر مع الموقع، وتأهيل الموردين، والاختبار المسبق للعناصر المخصصة، وقياس النجاح بما يتجاوز جاهزية يوم الافتتاح ليشمل التكلفة وإعادة العمل واستدامة أداء الفريق.

الكلمات المفتاحية : implementation challenges

critical success factors

project management

exhibition stands

project success

schedule pressure

supplier management

المؤلفين بالعربية : أسامة محمد الصالح العزوزي

المؤلفين بالانجليزية : Oussema Mohammed Saleh Al-Azouzi

ملف البحث: [تحميل الملف](#)

الحالة : تم الدفع

التكلفة : 273.00 دولار امريكي

تحديثات الطلب

Print

:Search

الحالة

اضيف في

انشأ بواسطة

ملف البحث

الرقم

No data available in table

مجلة ميدأوشن | طلبات الأبحاث الخاصة بي

#	العنوان المختصر	الحالة	الإعدادات
3468	العوامل الحرجة لنجاح مشاريع أجنحة المعارض	تم الدفع	