



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	Name rayan zaid saad shanar	اسم الطالب
Students I.D	2021203538	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

المرحلة الاولى

مراحل الاتصال

We use developing communication

الافقي و العامودي والتاوصل بستخد التقنية للتقليل التكلفة

وعداد الفريق من مسؤولي التوظيف و التقنية والادارة من صاحب المصلحة حيث يبلغ

team number 134

حيث أنه ستم تكليف هاذ المره المرحلة ١٣١٥٥٤ ومدنها ١٨ يوم

وفي المرحلة الثانية

يتم جمع المعلومات وتحليلها حسب دراسة السوق واحتياجات المنظمة

حيث أنه ستم تكليف هاذ المره المرحلة ١٠٠٠٠ ومدنها ١٨ يوموفي المرحلة الرابعه

ادارة التحكم

يحت يتم استقبال الطلبات عن طريق موقع التوظيف وغيرها وجمع البيانات للتفير البديل

حيث أنه ستم تكليف هاذ المره المرحلة 852 ومدنها ١٨ يوم

المرحلة	تفاصيل	تكلفة	المدة
المرحلة الاولى	developing communication and team pooling	١٣١٥٥٤	شهر
المرحلة الاولى	Information gathering and analysis	١٠٠٠٠	شهر
المرحلة الاولى	Control circuit	852	شهر
المجموعه	-	142406	اشهر 3