



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	IBRAHIM MUTASIM IBRAHIM MOHAMED	اسم الطالب
Students I.D	2021200134	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

من اولويات بدء المهمة

وضع مواصفات معينة في اختيار الفريق العامل في المشروع من حيث

Experience and qualifications

وعند بدء **interview** واختيار الفريق العامل يجب وضع **work planning** من خلال ورشة تدريبية لوضع وتقسيم ادوار كل عضو في الفريق وعدم التداخل في مهام عضو مع عضو اخر.

- يتم كتابة تقرير اسبوعي او دوري عن سير العمل والعوائق التي تواجه المشروع وايجاد **communication** بين مدير المشروع والفريق العامل وحل المشاكل والمنازعات (**conflicts**) والاخذ بمصلحة العمل في المقام الاول وكذلك الوصول الى حلول مقنعة ومرضية لجميع افراد التنافس. وذلك يعطي نتائج مرضية وعدم الخوض في مشاكل واختلافات تعيق سير المشروع.
 - الاستماع الدائم لكل عضو في الفريق وجعل بيئة عمل مريحة لهم ولجعل تسليم المشروع في الوقت والتكلفة والجودة المحددة لذلك لان كل مشروع مبني على كل عامل فيه فهو يؤثر على اي نتيجة سواء سلبية او ايجابية خلال عمل المشروع.
 - وضع تقييم دوري لقياس معدلات المضي في المشروع فقد تواجهك في فترات معوقات تعطل سير العمل وكذلك نقص في الموارد وما شابه ودراسة اسباب تلك لمشاكل ومعالجة اسبابها ووضعها في الحسبان لتفادي تكرارها.
 - الاهتمام بجودة المنتج او الخدمة (**Quality**) حسب نوع المشروع بناء على الخطط الموضوعة مسبقا والمراجعة المستمرة للخطط والقيام بالتعديل عليها اذا كانت ضرورية للوصول لاعلى جودة مطلوبة.
 - جعل حلقة وصل **between stakeholders and project team** وذلك يسهل معرفة ما يدور في سير المشروع وايصال صوت كل فرد في المنظومة.
 - وبذلك يتم ايصال المشروع الى بر الامان وجعل جميع الاطراف في حالة رضاء. وبذلك تحقق النقاط التالية
- 1- التأكد من ان المشروع مصمم بشكل جيد لتحقيق الاهداف المرجوة منه
 - 2- التأكد من اكتمال المشروع في لوقت المحدد ضمن الموارد والميزانية الموضوعة
 - 3- عمل الية لمتابعة ورصد جميع خطوات المشروع.