



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	سلطان إبراهيم شافعي	اسم الطالب
Students I.D	2054522875	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

خطة إدارة الاتصالات . Plan Communications Management

- البدء Start up
 - تحديد أصحاب المصلحة ، والذي يحدث في مرحلة البدء ، يحدد كل الأفراد أو المنظمات التي قد تتأثر بالمشروع.
- التخطيط planning
 - تحدد خطة الاتصالات كيفية تلبية احتياجات أصحاب المصلحة، وكذلك تحديد منهج الاتصالات في المشروع.
 - تحليل متطلبات الاتصالات: Communications Requirements Analysis - ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إجراء مقابلات مع جميع أصحاب المصلحة وتحديد احتياجاتهم من الاتصالات المحددة للمشروع.
- التنفيذ Implementation
 - يتناول توزيع المعلومات كيف سيتم توفير المعلومات لأصحاب المصلحة في المشروع . وإدارة توقعات أصحاب المصلحة ويحدد إطار العمل مع أصحاب المصلحة لتلبية احتياجاتهم ومعالجة قضاياهم (مشاكلهم) .
- الرصد والمراقبة List and watch
 - يتناول تقرير الأداء عملية جمع وتوزيع المعلومات حول أداء فريق المشروع ، فضلاً عن تقارير الحالة ، والقياسات ، والتوقعات
 - تقارير الحال Status reports:
 - أين يقف المشروع الآن . تقارير التقدم Progress Reports ما تم إنجازه حتى الآن .
 - تقارير التباين variance report - يقارن الأداء الفعلي مع الخطوط الأساس للمشروع.
 - تقارير الاتجاهات Trend report يقيس الأداء مع مرور الوقت لتحديد ما إذا كان الأداء يتحسن أو يتدهور ، أو يبقى كما هو
 - تقارير القيمة المكتسبة Earned value reports - تقارير عن الجدول الزمني والميزانية، والنطاق لتقييم التقدم المحرز في المشروع
 - تقارير التوقعات (التنبؤات): reports Forecasts - توقعات الأداء في المستقبل ، والمخاطر ، والجودة وغيرها..
- الإغلاق Closing