



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name روابي تركي الزهراني. اسم الطالب

Students I.D 2021203017

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين ١ مارس ٢٠٢١ الساعة ٩ مساءً بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- ١ - ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- ٢ - وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.

-مرحلة البدء (initiation phase): هي بداية المشروع وهي فكرة يتم استكشافها خلال هذه المرحلة وتفصيلها، وفي مرحلة البدء دراسة المشروع واتخاذ القرارات بشأن الجهة التي ستنفذ المشروع والمشاركين فيه. النشاط الذي سيكون في هذه المرحلة التسويق في بداية المشروع.

مرحلة التصميم (Design phase):

استخدام قائمة المتطلبات التي تم تطويرها لجعل خيارات التصميم بشكل اوسع ويتم وضع تصميم او اكثر لنتمكن من تحقيق نتيجة للمشروع. بمجرد اختيار التصميم ،لا يمكن تغييره في مرحلة لاحقة من المشروع. تعد الموازنة نشاطا مهما خلال مرحلة التصميم لإدارة المشروع.

مرحلة التطوير (Development phase):

ترتيب كل ما يلزم لتنفيذ المشروع ،احضار المهتمين المقاولين والموردين ووضع جدول زمني ويتم طلب المواد والادوات واعطاء التعليمات للموظفين ويجب ان تكون جميع المسائل واضحة بالنسبة للأطراف التي ستتولى التنفيذ. ويعد نشاط المحاسبة والتمويل في هذه المرحلة .

مرحلة التنفيذ (Implementation):

يتبلور المشروع خلال مرحلة التنفيذ في هذه المرحلة يتم بناء نتيجة المشروع الفعلية ويأخذ شكله خلال مرحلة التنفيذ ،ويشارك المصممون في تطوير مواد الرسم البياني والمقاولين بالبناء وتتم عملية اعادة التنظيم الفعلية .مرحلة التنفيذ هي مرحلة التنفيذ وبعد التسويق والمحاسبة نشاط في هذه المرحلة ،التدريب هو نشاط اخر يحدث خلال هذه المرحلة وتطوير جداول المشروع .

هيكلية المشروع (management structure) اعتمادا على الاستقلالية للمشروع يحتاج الى اكماله بنجاح ويشمل المشروع على : حجم المشروع – الجودة والحاجة الى الابتكار- الميزانية والوقت –استقرار الاحتياجات من الموارد

٢- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك

أصحاب المصلحة الداخليين: يشمل أصحاب المصلحة الداخليون المديرين (managers)، والموظفين (employees)، والعملاء الداخليين (internal customer)، وفريق المشروع (project team).

أصحاب المصلحة الخارجيين (External): يشمل المنافسين (competitors) والموردين (suppliers) والحكومة (the government) والمجتمع (the society).