



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	خالد محمد علي تفيد	اسم الطالب
Students I.D	2021200018	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

بعد تعييني كمدير مشروع ينبغي ان يكون أكثر جهدي في الاتصال بين الفريق لتحقيق الأهداف المرجوة.

- في مرحلة التخطيط لابد من تحديد المعلومات والمتطلبات التي نحتاجها والتي هي جمع معلومات لتعيين موظفين بالمركز وطرق التواصل بيننا سواء عن طريق الايميل او الاجتماعات (communications planning).
- لابد من اتصال فعال بين الفريق لتوفير المعلومات بشكل صحيح وفي الوقت المناسب (information distribution).
- وضع إطار زمني للانتهاء من هذه المهمة.
- اختيار الشخص المناسب لجمع ونقل المعلومات (performance reporting).
- تحديد الشخص او المجموعة التي ستستلم هذه المعلومات.
- نقوم بعمل هيكل توزيع يصف المعلومات التي تذهب لمن ومتى وكيف
- نضع طريقة للحصول على هذه المعلومات.

- يتم عمل ملف لجمع وتخزين هذه المعلومات

يتم التأكد من وصول هذه المعلومات للأشخاص المعنيين والتأكد من البدء بالتنفيذ ومراجعة ما تم من اتصالات خلال الفترة المنقضية وتقارن مع الخطط المرسومة واشعارات التغيير وملخصات الاجتماعات. وأخيرا نرى هل هذه المعلومات تصل في الوقت المحدد وللأشخاص المعنيين وهل تحقق الهدف اختيار من هذ المشروع.