



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name	Husam Hatem Izzeddin	حسام حاتم عز الدين	اسم الطالب
Students I.D	2021203237	2021203237	الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

المرحلة الاولى : بدء المشروع

فهم المشروع بصورة عامة، وإذا كان المشروع أم لا، وإذا كان ينبغي تنفيذه أم لا

المرحلة الثانية : تخطيط المشروع

هذه المرحلة هي مفتاح الإدارة الناجحة للمشروع وتركز على تطوير خارطة طريق يتبعها الجميع

المرحلة الثالثة : تنفيذ المشروع

تضمن هذه المرحلة تقارير الحالة والاجتماعات وتحديثات التطوير وتقارير الأداء

المرحلة الرابعة :مراقبة أداء المشروع

في هذه المرحلة يتم قياس تقدم المشروع وأدائه وضمان أن كل شيء يحدث يتوافق مع خطة المشروع

المرحلة الخامسة : إغلاق المشروع:

تقييم ما حدث بشكل جيد في المشروع وتحديد إخفاقات المشروع

أصحاب المصالح الداخليين في هذا المشروع :

رئيس المشروع

أعضاء فريق المشروع

الإدارة العليا

عملاء المشروع

مديرو الموارد

المديرون التنفيذيون

مجموعة مستخدمي المنتج

مختبرو المشروع

أصحاب المصالح الخارجين في هذا المشروع :

الزبائن

الحكومه

المقاولون