



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	ندا عبيد الله الهندي	اسم الطالب
Students I.D	٢٠٢١٢٠٣٥٢٢	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الانجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

يجب ان يتضمن كل مشروع خطه اتصال لكي يضمن نقل المعلومات من موظف الى موظف اخر لأعضاء الفريق وأصحاب المصلحة وتحديد طرق الاتصال بطريقه مباشره او غير مباشره واعداد النماذج وتقرير وطرق تمريرها بين أعضاء الفريق والمدير ويتم جمعها وتوزيعها وتخزينها واسترجاعها وفق خطة إدارة الاتصال (Planning) او يخلق التواصل الفعال جسرا بين أصحاب المصلحة المتنوعين الذين قد يكون لديهم خلفيات ثقافيه وتنظيميه مختلفه ومستويات مختلفه من الخبرة ووجهات النظر واهتمامات مختلفه والتشفي تاجر على انتاج المشروع (communications management) يتم تخزين بيانات الاتصالات التي تتم بين أصحاب المشروع وأعضاء الفريق وأصحاب المصلحة كي يتم ارجاعه وقت الحاجه بكل يسر وسهوله (monitor and control) وتتم مراقبة الاتصال والتحكم طول دورة حياة المشروع بأكملها لضمان تلبية احتياجات المعلومات لأصحاب المصلحة في المشروع

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من ١٣٠ إلى ١٥٠ كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق