

# Everyone's Smart University

## Assignment 1 (Spring 2021)

|              |                 |               |
|--------------|-----------------|---------------|
| Student Name | Mohammed Hamadi | اسم الطالب    |
| Students I.D | 2021202650      | الرقم الجامعي |

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

## Advanced Project Management

### Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الانجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

### Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

## Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution centre. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

### Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

**Best of luck..**

## الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية مدير المشروع.

### مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

بسم الله الرحمن الرحيم

بداية سأقوم بالاجتماع مع الاداره لفهم متطلباتهم و طبيعة الوظائف والاعداد وجميع التفاصيل التي تساعدني في عمل ال scope of work.

عند الانتهاء من عمليه ال data gathring سأبدء بتحديد فريق العمل ثم بصياغة نطاق العمل بالتفصيل شاملا تفاصيل المشروع و مدته الزمنيه و تكلفته وبعد الانتهاء من صياغه نموذج المشروع واخذ موافقه الاداره عليه ومن ثم البدء في تنفيذه.

من اهم الامور في المشروع هيه التواصل مع اعضاء الفريق من خلال  
الاجتماعات الدوريه، الصدق والامانه ، القياده بالتطبيق الفعلي ، الاحرام ،  
recognition ، ايجاد اسهل طرق التواصل والعمل بها.

يجب شرح نطاق العمل والاهداف بشكل واضح جدا و اخذ ملاحظات الفديق  
بعين الاعتبار وكذلك يجب مراقبه الاداء وتوجيه فريق العمل في حال وجود  
حاجه.

انا اوؤمن ان من اهم اسباب نجاح المشاريع هو enhance the  
communication between project team members .

....مع تمنياتي بالتوفيق