



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Course Info:

Master of Project Management	Advanced Project Management	PMG506	Spring 21
------------------------------	-----------------------------	--------	-----------

Assignment Info:

Mohammad Abdulaziz Mohammad Alateeq	2021201384
-------------------------------------	------------

Assignment Info:

Advanced Project Management	Eng. Amaal Aburumman	As 1	18 FEB 21
-----------------------------	----------------------	------	-----------

التواصل.. بفاعلية!

وضع خطة التواصل في المشروع، ولأهمية المخرج النهائي وهو التوظيف فيجب أن يكون التواصل تفاعلي أكثر، فأقوم باختيار Interactive Communication لتكون هي الطريقة المعتمدة، ويكون ذلك باجتماعات دورية:

1- اجتماعات أسبوعية:

- الهدف: لأخذ مرئيات عامة عن تطور المشروع وتحليل وشرح المهام والبيانات.
- يتكرر كل: بداية أسبوع.
- يحضره: كل فريق العمل.
- المدة: 45 دقيقة.
- المحاور: نبذة عن المشروع – تطورات سير المشروع – أهم الإنجازات – التحديات – الخطوات القادمة

2- اجتماعات كل أسبوعين:

- الهدف: لمعرفة التحديات والعوائق وحلّها والبتّ فيها.
- يتكرر: نهاية الأسبوع الثاني.
- يحضره: قادة الفرق في المشروع.
- المدة: 60 دقيقة.
- المحاور: التحديات والمعوقات – الحلول المقترحة – الخطوات القادمة

ولتبيان أهمية التواصل في المشروع والتحكّم فيه سأنتهج ما يلي:

- متابعة الحضور لكل المدعوين.
- متابعة مشاركة فريق العمل في الاجتماعات.
- تحديد الأفضل لكل أسبوع لتحفيز البقية.
- إصدار تقرير وملخص بعد كلّ اجتماع يحضره كافة فريق العمل.