

Everyone's Smart University

Student Name HASSAN MALAM UMORU

اسم الطالب حسن ملام عمر

Students I.D 2021200416

الرقم الجامعي
2021200416

Assignment 1(Spring 2021)

Section	Course Code	Date	
Bachelor		18 / 02 / 2021	PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفى هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle . سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا

التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية : ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل

مجمع سكني بمدينة جديدة :

1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك .

2 - وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

مرحلة البدء:

مرحلة البدء هي بداية المشروع. في هذه المرحلة، يتم استكشاف فكرة المشروع وتفصيلها. الهدف من هذه المرحلة هو دراسة جدوى المشروع. بالإضافة إلى ذلك، يتم اتخاذ القرارات بشأن من الذي سينفذ المشروع، والطرف (أو الأطراف) التي ستشارك وما إذا كان المشروع لديه قاعدة دعم كافية بين المشاركون

مرحلة التعريف:

في هذه المرحلة، يتم تحديد المتطلبات المرتبطة بنتيجة المشروع بأكثر قدر ممكن من الوضوح. يتضمن ذلك تحديد التوقعات التي لدى جميع الأطراف المعنية فيما يتعلق بنتيجة المشروع.

مرحلة التصميم:

يمكن استخدام قائمة المتطلبات التي تم تطويرها في مرحلة التعريف لتحديد خيارات التصميم. في مرحلة التصميم، يتم تطوير تصميم واحد أو أكثر، بحيث يمكن تحقيق نتيجة المشروع على ما يبدو. يستخدم مشرفو المشروع هذه التصاميم لاختيار التصميم النهائي الذي سيتم إنتاجه في المشروع. بمجرد اختيار التصميم، لا يمكن تغييره في مرحلة لاحقة من المشروع.

مرحلة التطوير:

خلال مرحلة التطوير، يتم ترتيب كل ما هو مطلوب لتنفيذ المشروع. يتم إحضار الموردين المحتملين أو المقاولين من الباطن، ويتم عمل دراسة، ويتم طلب المواد والأدوات، ويتم إعطاء التعليمات للموظفين وما إلى ذلك. تكتمل مرحلة التطوير عندما يكون التنفيذ جاهزاً للبدء.

يجب أن تكون جميع الأمور واضحة بالنسبة للأطراف التي ستؤدي التنفيذ.

مرحلة التنفيذ:

يأخذ المشروع شكله خلال مرحلة التنفيذ. تتضمن هذه المرحلة بناء نتيجة المشروع الفعلية. ينشغل المبرمجون بالترميز، ويشارك المصممون في تطوير المواد الرسومية، ويقوم المقاولون بالبناء، وتتم عملية إعادة التنظيم الفعلية. إنه خلال هذه المرحلة؛ يصبح المشروع مرئياً للغرباء. مرحلة التنفيذ هي مرحلة التنفيذ.

مرحلة المتابعة:

خلال هذه المرحلة، يتم ترتيب كل شيء ضروري لإنجاز المشروع بنجاح. تتضمن أمثلة الأنشطة في مرحلة المتابعة كتابة الكتيبات، وتوفير الإرشادات والتدريب للمستخدمين، وإنشاء مكتب مساعدة، والحفاظ على النتيجة، وتقييم تقرير المشروع، وعقد حفلة للاحتفال بالنتيجة التي تم تحقيقها، والانتقال إلى المديرين وتفكيك فريق المشروع.

الإجابة

داخلي يشمل أصحاب المصلحة في المشروع بشكل عام راعي المشروع وفريق المشروع وموظفي الدعم والموظفين والعلماء الداخليين للمشروع. يشمل أصحاب المصلحة الداخليون الآخرون الإدارة العليا والمديرين الموظفين الآخرين ومديري المشاريع الآخرين. خارجي يشمل أصحاب المصلحة في المشروع عملاء المشروع (إذا كانوا خارج المنظمة)، والمنافسين، والموردين، والمجموعات الخارجية الأخرى التي يحتمل أن تشارك في المشروع أو تتأثر به، مثل المسؤولين الحكوميين والمواطنين المعنيين

