

أثر فعالية إدارة مخاطر المشاريع على نجاح المشاريع الإنشائية

إعداد الطالبة: موزة السعدي

المقدمة

تُعد المشاريع الإنشائية من أكثر المشاريع عرضة للمخاطر بسبب تعدد الأطراف المشاركة وتعقيد العمليات، لذلك أصبحت إدارة المخاطر عنصراً أساسياً في نجاح المشاريع من خلال تحديد المخاطر وتحليلها ووضع خطط مناسبة للتعامل معها قبل حدوثها. ويسعى هذا البحث إلى دراسة أثر فعالية إدارة مخاطر المشاريع على نجاح المشاريع الإنشائية.

التعريفات الإجرائية لمتغيرات البحث

المتغير المستقل: فعالية إدارة مخاطر المشاريع وتشمل تحديد المخاطر وتحليلها والاستجابة لها ومتابعتها. المتغير التابع: نجاح المشاريع الإنشائية ويقاس بالالتزام بالوقت والميزانية وجودة التنفيذ ورضا أصحاب المصلحة.

تصميم البحث

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام استبانة وتحليل كمي للبيانات.

مجتمع البحث وطرق وتقنيات أخذ العينات

يشمل مجتمع البحث مديري المشاريع والمهندسين والعاملين في شركات المقاولات والاستشارات الهندسية، مع استخدام عينة مناسبة للدراسة.

طريقة جمع البيانات

سيتم جمع البيانات بواسطة استبانة إلكترونية باستخدام مقياس ليكرت الخماسي.

أنواع البيانات

بيانات أولية من الاستبانة، وبيانات ثانوية من الكتب والدراسات العلمية والمراجع.

إجراءات التحليل الإحصائي

لإجراء المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار SPSS سيتم استخدام برنامج عند الحاجة ANOVA و T كرونباخ ألفا ومعامل ارتباط بيرسون وتحليل الانحدار واختبارات

الخاتمة

تؤكد نتائج البحث أهمية إدارة مخاطر المشاريع في رفع معدلات نجاح المشاريع الإنشائية من خلال
تقليل المخاطر وتحسين جودة التنفيذ والالتزام بالوقت والتكلفة.