



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Student Name محمد..... اسم الطالب

عثمان

Students I.D ٢٠٢١٢ الرقم الجامعي

٠٣٥٦٩

Section

Date

Course Code

Bachelor

18 / 02 / 2021

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment)ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهة نظرك.

الإجابة:

١.

مرحلة البدء

سوف نقوم بإنشاء مجمع سكني ضخم سياحي

ولدينا العدد الكافي من المقاولين والعمال وهم في اتم الاستعداد ولدينا الدعم الكافي من الاموال من المستثمرين واصحاب الاعمال

مرحلة التعريف

سوف ننشاء اربع واجهات سياحية متميزة اضافة الى اربع مداخل فاخرة و اربع مصاعد لكل منهما كما يوجد خدمة مواقف سيارات لكل منهما

مرحلة التصميم

قمنا ببحث على مهندس تصميم وعرض علينا اربع تصميمات واخترنا تصميم وسيقوم المشرفون بتطويرها على اكمل وجهه

مرحلة التطوير

احضرنا المقاولين والموردين وقامنا بعمل دراسة وسيقيموا باحضار المواد والادوات الزمة للمشروع وقمنا باعطاء التعليمات للموظفين حتى تكتمل مرحلة التطوير

مرحلة التنفيذ

في هذه المرحلة سوف ينفذ المشروع حيث سيقوم يقوم المبرمجون بالترميز ويشارك المصممون في تطوير المواد المرسومة ويقوم المقاولون في البناء

مرحلة المتابعة

في مرحلة المتابعة تتضمن كتابة الكتيبات وتوفير الارشادات والتدريب للمستخدمين وانشاء مكتب للمساعدة والحفاظ على نتيجة المشروع.

اصحاب المصالح الداخلية هم المدراء والموظفين في داخل الشركة . ٢.

اما اصحاب المصالح الخارجية هم المقاولون والموردون والمنافسون