

## Everyone's Smart University Assignment 1(Spring 2021)

|              |                    |               |
|--------------|--------------------|---------------|
| Student Name | Abeer sweed Alonzi | اسم الطالب    |
| Students I.D | 2021202810         | الرقم الجامعي |

Section

Date

Course Code

Bachelor

18 / 02 / 2021

PMG101

## PROJECT MANAGEMENT

### Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب assignment) وارفعه pdf المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الاعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

### Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة

1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة

نظرك.

وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من 2- وجهه نظرك.

الإجابة:

وهي مرحلة تأسيس المشروع وبداية المشروع او نقطة انطلاق المشروع والهدف من هذه المرحلة هو فهم المشروع بصوره عامه اذا كان المشروع ممكنه تنفيذه او لا ويتم أيضا علاقات مع الزبائن وبدء خطه المشروع والتعرف على البنية المحيطة للمشروع وانشاء دفتر عمل للمشروع .. / Initiation phase

وهي ينبغي تحديد التوقعات لدى جميع الأطراف المعنية نتيجة المشروع وفي هذه المرحلة يتم تحديد المتطلبات ومن يخدم فيها المشروع مثل السياح والمحتاجين للسكن . / Definition phase ويتم فيها تحديد جدول للبناء وتقسيم المشروع الي مهام ويتم فيها تقدير المصادر وعمل جدول زمني وتخطيط الموازنه وتطوير المهمة الرئيسية للمشروع وعمل خطه مشروع رئيسيه ويتم أيضا فيها اعداد هيكل ويغطي الجوانب الفنية والمالية والبشرية والمخرجات النهائية المتوقعة للمشروع . / Design phase

في هذه المرحلة يكن استخدام قايمة المتطلبات التي تم تطويرها في مرحلة التعريف لتحديد خيارات التصميم . / Development phase

/ وهي نواه المشروع والتي يتم تنفيذ الخطوات اللازمة لانجاز المشروع وتتضمن تقارير الماليه والاجتماعات وتحديثات التطوير وتقارير الأداء ومراقبه التقدم في خطه المشروع الرئيسيه واداره التغير في هذه المشروع . / Implementation phase  
في هذه المرحلة بمجرد اكتمال المشروع غالباً ما يعقد مدراء المشاريع اجتماعاً لتقييم ما حدث بشكل جيد وتحديد إخفاقات المشروع وهذا مفيد جداً ويتم انهاء المشروع وعمل ملخص للمشاريع القادمة . /

Follow up phase  
وأصحاب المصلحة الداخليين يشمل رؤساء الأقسام ووراعي المشروع والموظفين والاداره العليا .  
وأصحاب المصلحة الخارجيه تشمل المنافسين والموردين والمجموعات الخارجيه والسياح والزوار .