



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	Ghadir Tahsin Saad	اسم الطالب
Students I.D	2021200195	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

يجب علي معرفة طريقة الاتصال بين المعنيين في المشروع، فالاتصال جسر التواصل لمختلف الثقافات و الخلفيات والخبرات والاهتمامات لجميع المعنيين في المشروع.

لإعداد خطة إدارة الاتصال يجب علي تحليل متطلبات واحتياجات التواصل بالمشروع (نوع وصيغة وقيمة المعلومات التي يحتاجها المعني بالمشروع) يتم الحصول على هذه المعلومات من الهيكل التنظيمي للمشروع، الأقسام الأخرى المعنية بالمشروع، عدد قنوات التواصل المحتملة، التخصصات ذات العلاقة بالمشروع، عدد الافراد ، توزيعهم الجغرافي إذ سيكون هناك اكثر من منطقة للاستلام والتسليم، كما يجب علي معرفة المعلومات الداخلية والخارجية المطلوبة والمتطلبات القانونية.

يجب علي إدارة هذا الاتصال من حيث انشاء معلومات المشروع وعملية جمعها وكيفية توزيعها وتخزينها واسترجاعها والتصرف النهائي بها وتقارير الأداء وفقاً للخطة التي اعدتها مسبقاً.

عندما يكون لدي مهارة الكفاءة في التواصل تكون مشاركة المعلومات والغرض من الرسالة واضح، والفعالية في العلاقات.

من خلال معرفة ومراقبة ردود الفعل الناتجة من عملية الاتصال يتضح ان وسيلة الاتصال المستخدمة كانت ناجحة وانها فعلاً تلبي احتياجات واهداف المشروع.