

Lecture 8

Project Execution

يتم تنفيذ المشروع خلال..... المرحلة الثالثة من دورة حياة المشروع المرحلة الثانية من دورة حياة المشروع المرحلة الأولى من دورة حياة المشروع المرحلة الأخيرة من دورة حياة المشروع	Project Execution during the..... The third phase of the project lifecycle The second phase of the project lifecycle The first phase of the project lifecycle The last phase of the project lifecycle
----- يشير إلى مجموعة المهام اللازمة لإنتاج مخرجات المشروع. عملية تنفيذ المشروع (PEP) عملية إدارة المشروع (PMP) عملية تخطيط المشروع (PPP) عملية التحكم في المشروع (PCP)	----- refers to the set of tasks needed to produce Deliverables. Project Execution Process (PEP) Project Management Process (PMP) Project Planning Process (PPP) Project Controlling Process (PCP)
لإنتاج مخرجات المشروع ، يجب عليك ... كل الإجابات صحيحة مراجعة متطلبات العملاء. تخصيص ومراقبة الوقت اللازم لإكمال كل مهمة. مراقبة الجودة بما يتماشى مع احتياجات المستخدم أو العميل	To produce deliverables, you should---- All answers are correct Review customer requirements. Allocate and monitor the time required to complete each task. Control the quality in line with the user or client's needs
تتضمن المراقبة والتحكم ----- كل الإجابات صحيحة إدارة وقتك. إدارة الميزانية. تحقق من نطاق المشروع	Monitor and Control include----- All answers are correct Manage your time. Manage the budget. Verify project scope
----- يساعد في تنظيم جميع الأجزاء المتحركة لعملية التنفيذ. قائمة مراجعة تنفيذ المشروع جدول تنفيذ المشروع رسم بياني لتنفيذ المشروع خط تنفيذ المشروع	-----helps organize all of the moving parts of the Execution Process. A Project Execution Checklist A Project Execution table A Project Execution graph A Project Execution line
أي مما يلي يعد أحد التحديات التي تواجه عملية تنفيذ المشروع؟ كل الإجابات صحيحة سوء الفهم فرق غير فعالة الرعاة أصحاب المهارات المنخفضة	Which of the following is one of the challenges facing the project Execution process? All answers are correct. Miscommunication Inefficient teams underdeveloped Sponsors
خلال مرحلة تنفيذ المشروع، ينتقل المشروع من ----- التخطيط لنهاية المشروع. بداية المشروع للانهاء. التخطيط للميزانية. التخطيط لإدارة المخاطر.	During the Project Execution Phase, a Project moves from ----- planning to completion. initiation to completion. planning to budget. planning to risk management.
تتضمن عملية التنفيذ تنسيق الأشخاص والموارد، بالإضافة إلى دمج وتنفيذ أنشطة المشروع وفقاً ل----- خطة المشروع. قائمة مراجعة المشروع. ملف عمل المشروع. كتاب المشروع.	The execution process involves coordinating people and resources, as well as integrating and performing the activities of the project in accordance with ----- The Project Plan. The Project Checklist. The Project Workfile. Project book.

Lecture 8

Project Execution

أي مما يلي يمثل خطوات تنفيذ المشروع: كل الإجابات صحيحة إنتاج المخرجات إدارة الفريق وأصحاب المصلحة المراقبة والتحكم	Which of the following represents the project implementation steps: All answers are correct produce deliverables manage the team and stakeholders monitor and control
تشمل إدارة الفريق وأصحاب المصلحة ما يلي: كل الإجابات صحيحة تنمية الفريق التواصل بانتظام مع كل من الفريق وأصحاب المصلحة شراء الموارد	Manage the team and stakeholders include: All answers are correct Cultivate the team Communicate regularly with both the team and stakeholders Procurement of resources
قام الفريق بدمج التنفيذ (المرحلة الثالثة) والمراقبة والتحكم (المرحلة الرابعة) في مرحلة واحدة، وعادة ما يشير إليها على أنها ----- "التنفيذ" أو التسليم مرحلة "التنفيذ" فقط مرحلة "التسليم" فقط كل الإجابات غير صحيحة	The team has combined execution (phase three) and monitoring and controlling (phase four) into one phase, typically referring to it as----- The "implementation" or delivery The "implementation" phase only The "delivery" phase only All answers are incorrect
(PEP) يشير إلى ----- عملية تنفيذ المشروع عملية تقييم الأداء عملية طاقة المشروع كل الإجابات غير صحيحة	(PEP) refers to----- Project Execution Process Performance Evaluation Process Project Energy Process All answers are incorrect

Lecture 8

Project Execution

يتم تنفيذ المشروع خلال المرحلة الثالثة من دورة حياة المشروع.	Project Execution is during the third phase of the project lifecycle. T
الجمع بين التنفيذ والمراقبة والتحكم في مرحلة واحدة، وعادة ما يشار إليها على أنها "التنفيذ" أو التسليم.	Combining execution and monitoring and controlling into one phase, typically referring to it as the "implementation" or delivery. T
يقرر أعضاء الفريق ويعينون مهام التنفيذ خلال مرحلة تخطيط المشروع	Team members decide and assign Execution tasks during the Project Planning phase. T
لا تشمل مرحلة التنفيذ مراقبة الأداء والتحكم فيه	The Execution phase does not include monitoring and controlling of performance. F
ستتضمن قائمة مراجعة تنفيذ المشروع الفئات التي حددها مدير المشروع فقط وليس الفريق	A Project Execution Checklist will include categories identified by the Project Manager only not by the Team. F
تحدث ثغرات تنفيذ المشروع عندما يفشل تنفيذ المشروع في الوقت الفعلي في تلبية الإستراتيجية أو الأهداف التي تم تطويرها أثناء التخطيط	Project Execution Gaps occur when the real-time execution of a Project fails to meet the Strategy or Goals developed during planning. T
تشير عملية إدارة المشروع (PMP) إلى مجموعة المهام اللازمة لإنتاج التسليمات F	Project Management Process (PMP) refers to the set of tasks needed to produce Deliverables F
خلال مرحلة تنفيذ المشروع ، ينتقل المشروع من التخطيط إلى اكتمال وانتهاء المشروع	During the Project Execution Phase, a Project moves from planning to completion. T
تتضمن خطوات تنفيذ المشروع سلسلة من المهام لتسليم المشروع في الوقت المحدد ، وضمن النطاق ، وتحت الميزانية.	The steps in Project Execution include a series of tasks to deliver a Project on Time, within Scope, and under Budget. T
يمكن أن يحدث سوء التواصل في مرحلة التنفيذ فقط .	Miscommunication can happen at execution phase only. F
علاقة الراعي القوية ليست ضرورية لنجاح المشروع .	A strong sponsor relationship is not essential to project success. F
المرونة مهمة في مرحلة التنفيذ.	Flexibility is important in the Execution phase. T