



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name .Majed.Alhudyan..... اسم الطالب

.....

Students I.D .2021201755..... الرقم الجامعي

.....

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهة نظرك.

الإجابة:

بعد عون الله سيتم انشاء المشروع الجديد بالمدينة الجديده على ان يكون توزيع المهام كالتالي .
الأخ محمد Project manger على ان يكون مرجعه الإداري للسيد مدير عام الشركه السيد .
وتكليف الأخ محمد من المدير العام لعمل اللازم حيال .

Planning – organized- operation – controlling.

Shareholders : 2 :

External : speller from Riyadh to provide (New Staff – New office for new Project) .

Internal : All Top Managements and Middle management as following :

Mr . Abdullah . CEO .

Mr. Mohammed CFO .

Mr. Joan CCO .

Mr. Hassin VP Marketing . & PMO Office

