



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Khalid mohammed

Name ali alsoufi

Students I.D 2021203541

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

Initiation phase:

هي مرحلة بداية المشروع ويتم استكشاف فكرة المشروع وتفاصيلها والهدف منها دراسة جودة المشروع **ويكون نشاط هذه المرحلة** في اتخاذ القرارات بشأن من الذي سينفذ المشروع أو الأطراف التي ستشارك وما إذا كان المشروع لديه قاعدة دعم كافية بين المشاركين .

Development phase:

خلال مرحلة التطوير يتم ترتيب كل ما هو مطلوب لتنفيذ المشروع **ويكون نشاط هذه المرحلة** هو في إحضار الموردين المحتملين أو المقاولين ، ووضع جدول زمني ، وطلب المواد والأدوات ، وإعطاء التعليمات للموظفين وما إلى ذلك. وتكتمل مرحلة التطوير عندما يكون التنفيذ جاهزاً للبدء.

Definition phase:

في هذه المرحلة يتم تحديد المتطلبات المرتبطة بنتيجة المشروع بأكثر قدر ممكن من الوضوح **ويكون نشاط هذه المرحلة** في تحديد التوقعات التي لدى جميع الأطراف المعنية فيما يتعلق بنتيجة المشروع .

Implementation phase:

يتشكل المشروع خلال مرحلة التنفيذ **ويكون نشاط هذه المرحلة** في انشغال المبرمجون بالترميز ويشارك المصممون في تطوير المواد الرسومية ويقوم المقاولون بالبناء ، وتتم عملية إعادة التنظيم الفعلية وفي خلال هذه المرحلة يصبح المشروع مرئياً للغرباء


Design phase:

في هذه المرحلة يمكن استخدام قائمة المتطلبات التي تم تطويرها في مرحلة التعريف لتحديد خيارات التصميم وفي مرحلة التصميم يتم تطوير تصميم واحد أو أكثر **ويكون نشاط هذه المرحلة** في اختيار التصميم النهائي الذي سيتم إنتاجه في المشروع بمجرد اختيار التصميم ولا يمكن تغييره في مرحلة لاحقة من المشروع .

Follow-up phase:


خلال هذه المرحلة يتم ترتيب كل شيء ضروري لإنجاز المشروع بنجاح **ويكون نشاط هذه المرحلة** في متابعة كتابة الكتيبات ، وتوفير الإرشادات والتدريب للمستخدمين ، وإنشاء مكتب مساعدة ، والحفاظ على النتيجة ، وتقييم تقرير المشروع ، وعقد حفلة للاحتفال بالنتيجة التي تم تحقيقها ، والانتقال إلى المديرين وتفكيك فريق المشروع

Internal stakeholders



بشكل عام اصحاب المصلحة الداخليون
هم راعي المشروع وفريق المشروع
وموظفي الدعم والموظفين والعملاء
الداخليين للمشروع ويشمل ايضا أصحاب
المصلحة الداخليون الآخرون مثل الإدارة
العليا والمديرين الوظيفيين الآخرين
ومديري المشاريع الآخرين

External stakeholders



بشكل عام اصحاب المصلحة
الخارجيين هم المنافسين والموردين
والمجموعات الخارجية الأخرى التي
يحتمل أن تشارك في المشروع أو تتأثر
به ، مثل المسؤولين الحكوميين
والمواطنين المعنيين