



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name اسم الطالب وسيم حاتم كامل عز الدين ...

.....

Students I.D الرقم الجامعي2021202155.....

.....

Section

Date

Course Code

Bachelor

18 / 02 / 2021

PMG101

PROJECT MANAGEMENT

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية:

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

- 1- ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.
- 2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

الإجابة:

1-مرحلة البدء :

بداية كل مشروع في المرحلة هاذي يتم استكشاف فكره المشروع وتفصيلها والهدف منها دراسه جدوى المشروع والاطراف التي ستشارك وما اذا كان الشروع لديه قاعده دعم كافيه بين المشاركين

2-مرحلة التعريف :

يتم تحديد المتطلبات المرتبطة بنتيجة المشروع بأكبر قدر ممكن من الوضوح ويتضمن ذلك تحديد التوقعات التي لدى جميع الاطراف المعينه فيما يتعلق بنتيجة المشروع

3-مرحلة التصميم :

يمكن استخدام قائمه المتطلبات التي يتم تطويرها في مرحلة التعريف لتحديد خيارات التصميم يتم تطوير تصميم واحد او اكثر بحيث يمكن تحقيق نتيجة المشروع بمجرد اختيار التصميم لا يمكن تغييره في مرحلة لاحقه من المشروع

4-مرحلة التطوير :

يتم ترتيب كل ما هو مطلوب لتنفيذ المشروع يتم احضار المودرين المحتملين او المقاولين من الباطن ويتم عمل دراسع ويتم طلب المواد والادوات ويتم اعطاء التعليمات للموظفين وما الى ذلك يجب ان تكون الامور واضحة بالنسبه للاطراف التي ستتولى التنفيذ

5-مرحلة التنفيذ :

ياخذ المشروع شكله خلال مرحلة التنفيذ تتضمن هذه المرحلة بناء نتيجة المشروع الفعلية ينشغل المبرمجون بالترميز ويشارك المصممون في تطوير المواد الرسومية ويقوم المقاولون بالبناء وتتم عملية اعاده التنظيم الفعلية انه خلال المرحلة يصبح المشروع مرئياً للغرباء

6-مرحلة المتابعة :

يتم ترتيب كل شيء ضروري لانجاز المشروع بنجاح تتضمن امثله الانشطة في مرحلة المتابعة كتابه الكتيبات وتوفير الارشادات والتدريب للمستخدمين وانشاء مكتب مساعده والحفاظ على النتيجة وتقييم تقرير المشروع وعقد حفله للاحتفال بالنتيجة التي تم تحقيقها والانتقال الى المديرين وتفكيك فريق المشروع .

س2:

اصحاب المصلحة الداخليين مثلاً زي مدير المشروع وفريق المشروع وصاحب المشروع يعتبرو داخليين
اما الخارجييين مثلاً المنافسين والمودرين الي يوردو للمشروع المعدات والادوات والعملاء المستفيدين من المشروع.