



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	Khalid Hassan Alasmari	اسم الطالب
Students I.D	2021201720	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الانجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

مدير المشروع

في بداية المشروع سنبدأ بجمع فريق المشروع ونحتاج في هذا المشروع لخمس اشخاص وسوف يتم اختيار هذا الاشخاص بنا على متطلبات هذا المشروع وراح يسلم كل شخص جزء من هذا المشروع شخص مسؤول عن التواصل وشخص مسؤول الجودة وشخص مسؤول عن المراقبة والمتابعة وشخص مسؤول عن التنفيذ وشخص مسؤول عن الخطة وكلنا في الاخير شخص واحد يعمل كالفريق واحد.

سنبدأ بالوسيلة او الطريقة التي راح نستعملها في المشروع وراح اختار هنا الاجتماعات اليومية لاننا نعمل فريق واحد وبنستخدم احد المنصات السحابية في انشاء ملفات المشروع او تعديلها وتكون فيه صلاحية لجميع الفريق عليها منها تكون مرجع لنا وسهل عملية مراقبة المشروع كامل والاشخاص ككل.

وسنبدأ بنا الخطة بالوقت المسموح لنا ومن ثم ننتقل لتنفيذ ومثال هنا جمع متطلبات الجودة من اصحاب المصلحة للوظائف المطلوبة . كل الاشخاص يعملون في نفس الوقت في المشروع ومن ثم المراقبة والتأكد مثال الى الشهر الثاني يكون فيه التعيين واختبار المشروع والتأكد من كل من الجودة والمتطلبات في المشروع كاملة وجاهزة.