



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	Abdullah Hussin Alomar عبدالله حسين مانع ال عمر	اسم الطالب
Students I.D	2021200842	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الانجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

Assignment (1)

You are employed as a supervisor at the local mail distribution center. The center wishes to develop a new staff recruitment and selection process, to be implemented within the next three months. You have been assigned the responsibility of project manager.

Your Task

Explain (130 to 150 words) how you as the project manager should plan, manage, and control communication, with the team members to achieve deliverables. Give reasons.

Best of luck..

الواجب الاول

تم توظيفك كموظف كمشرف في مركز توزيع البريد. يرغب المركز في تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد ، ليتم تنفيذها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. وقد تم تكليفك بمسؤولية **مدير المشروع**.

مهمتك هي:

- اشرح (من 130 إلى 150 كلمة) كيف يجب عليك كمدير للمشروع أن تخطط وتدير وتتحكم في التواصل مع أعضاء الفريق لتحقيق الإنجازات. اعط اسبابا.

....مع تمنياتي بالتوفيق

يتم ذلك من خلال تطوير إدارة الاتصال للمشروع وذلك عبر تطوير 3 محاور رئيسية:

Plan Communication Management.	عملية لتطوير خطة ومنهج لإدارة الاتصال بناءً على احتياج أصحاب المصلحة والأصول التنظيمية المتاحة للأصول وتعتبر ذات أهمية لتحديد أنماط الاتصال وفك الشفرات بين المرسل والمستقبل وتأكيد المستقبل على استقبال الرسالة
Manage Communication.	عملية إنشاء المعلومات وجمعها وتوزيعها وتخزينها واستعادتها بغرض إدارة الاتصال داخل المشروع ثم التصرف بشكل نهائي في المعلومات وفقاً للخطة وهي مهمة بسبب علاقتها المباشرة مع المعلومات والمدخلات والمخرجات لخطة إدارة الاتصال
Control Communication.	عملية مراقبة الاتصال أو التحكم فيه وهي مهمة لأنها تمثل دورة حياة المشروع