



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name: علي يحي علي جبل اسم الطالب:

Students I.D: 2021200967 الرقم الجامعي:

Section
Master

Date
01 / 03 / 2021.

Course Code
(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:
Eng. Amaal Aburumman

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Scope Management : إدارة نطاق العمل

يتم تحديد نطاق العمل من خلال تحديد الأعمال التي سوف يتضمنها المشروع، والأعمال الأخرى التي لن تكون جزءاً من المشروع .

Time Management : إدارة الوقت

تكون عن طريق إدارة العمليات المتعلقة بإتمام المشروع خلال وقت محدد، كما تتضمن تطوير الجدول الزمني وضبطه .

Cost Management: إدارة التكاليف

تحديد التكاليف والميزانية اللازمة لتأسيس المشروع .

Quality Management: إدارة الجودة

تحديد الطرق اللازمة للوصول إلى الدرجات الأقصى من المثالية والكمال مع الحفاظ على الاستدامة والبقاء.

Integration Management: إدارة التكامل

تحديد وتعريف وتجميع وتنسيق عمليات وأنشطة الإدارة المختلفة الخاصة بالمشروع ضمن مجموعة عمليات إدارة المشاريع .

HR Management: إدارة الموارد البشرية

جذب الموظفين، واختيارهم، وتدريبهم، وتقديم المكافآت لهم، ونضع الكفاءات المتوفرة في الأماكن الملائمة لها .

Risk Management: إدارة المخاطر

تحديد المخاطر المتوقع حدوثها في المشروع، ووسائل منع حدوثها، ووضع خطط بديلة في حال وقعت فعلاً .

Procurement Management: إدارة المشتريات

وتتضمن إدارة الأمور المتعلقة بالمشتريات والتوريد، عن طريق تحديد المواد اللازمة شراؤها، والمكان الذي سوف يتم شراؤها منه، ومعايير الشراء، وماهية العقود المستخدمة في تلك العملية، ونوع تلك العقود .

Stakeholder Management: إدارة أطراف المشروع

إدارة العلاقة مع أطراف المشروع، ويعدّ طرفاً في المشروع كل شخص يؤثر في المشروع أو يتأثر به .