



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1 (Spring 2021)

Student Name	زيد زبار زيد الشمري	اسم الطالب
Students I.D	2021202267	الرقم الجامعي

Section

Master

Date

Thursday

18 / 02 / 2021.

Course Code

(PMG506)

Advanced Project Management

Instructions:

- ☐ يغلق الواجب يوم الإثنين ١ مارس في تمام الساعة ٩ مساءً.
- ☐ الواجب سؤال واحد مقالي من ٤ درجات.
- ☐ الإجابة متاحة باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية مع مراعاة أن تكون المصطلحات العلمية تكون باللغة الإنجليزية.
- ☐ يرجى ضرورة التحويل إلى صيغة pdf بعد الانتهاء من الواجب ورفعته على المودل.

Instructor's Name:

Eng. Amaal Aburumman

حل الواجب الأول:

بداية المشروع يجب أن يكون الهدف واضح تماماً وهو تطوير عملية تعيين واختيار موظفين جدد خلال الثلاث أشهر القادمة. في البداية سوف يتم وضع خطة التواصل مع المعنيين بناء على إحتياجاتهم واحتياجات المشروع. سوف تحدد الخطة جميع الأنظمة والعمليات التي تحتاجها في التواصل مع المعنيين في المشروع بالإضافة لتحديد ماهي المعلومات ولمن بالضبط سوف ترسل هذه المعلومات. ويجب الأخذ بالاعتبار طرق التواصل والتقنيات المستخدمة في مركز توزيع البريد.

بعد وضع الخطط وبداية المشروع يتم العمل في التواصل مع أعضاء الفريق في تطوير عملية التعيين واختيار موظفين جدد بناء على خطة التواصل بين المعنيين، وعقد الاجتماعات الدورية وتحفيز الفريق للحصول على أفضل أداء في إنجاز المشروع، ايضاً يتم استخدام قنوات الاتصال مع المعنيين في الإدارة العليا لتزويدهم بأداء المشروع.

بعد ذلك يتم التحكم التواصل مع المعنيين وتقييم وقياس فاعلية خطة التواصل والتأكد انه لا يوجد أي معوقات في وصول التقارير المطلوبة للمعنيين، والتأكد من الإلتزام التام في خطة التواصل.