



جامعة الجميع الذكية
EVERYONE'S SMART UNIVERSITY

Everyone's Smart University

Assignment 1(Spring 2021)

Student Name أحمد محمد احمد يحي عبدالرب اسم الطالب
Students I.D 2021202707 الرقم الجامعي

Section

Bachelor

Date

18 / 02 / 2021

Course Code

PMG101

Instructions:

أكتب في حدود صفحة واحدة الى صفحتين كحد اقصى كاجابه للتكليف (assignment) ويمكنك الكتابة باللغة الإنجليزية او باللغة العربية وفي هذه الحالة اكتب المصطلحات الرئيسية بالانجليزية بين قوسين وبعد الانتهاء حول الملف الى pdf وارفعه على Moodle. سيكون هذا التكليف من 4 درجات وسيتم اغلاق هذا التكليف يوم الاثنين 1 مارس 2021 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية (اي انه لن تكون قادر على تسليم هذا التكليف بعد هذا الوقت). وبالتوفيق لكم طلابي الأعزاء.

Instructor's Name: Dr. Walaa Mohamed

Question:

Al Baraka Construction Company will start a project to create a residential compound in a new city:

- 1- Put phases of project management and activities that will be done inside each phase from your point of view.
- 2- You are required to identify all the internal and external stakeholders of this project from your point of view.

السؤال باللغة العربية

ستقوم شركة البركة للإنشاءات ببدء مشروع لعمل مجمع سكني بمدينة جديدة:

ضع مراحل إدارة المشروع والأنشطة التي ستكون داخل كل مرحلة من وجهة نظرك.

Initiation phase-1 : تتركز الانشطه على

استكشاف فكرة الموضوع وتفصيلها لدراسه جدوى المشروع

العمل على وضع قرارات بشأن الجهة التي تنفذ المشروع واي طرفين(او الاطراف) يشارك فيه

التاكيد اذا كان المشروع يتمتع بقاعده دعم كافيه بين المعنيين او المشاركين

Definition phase-2 : تتركز الانشطه على

تحديد المتطلبات المقترنه نتيجة مشروع بوضع قدر الامكان

تحديد التوقعات التي لدى جميع الاطراف المعنيه فيما يتعلق نتيجة المشروع

Design phase-3 : تتركز نشاطها على

يتم وضع تصميم او اكثر لتحقيق نتائج المشروع

يقوم المشرفون على مشروع باختيار التصميم الانسب والمهاني الذي يتم انتاج فيه المشروع

Development phase-4 : يتركز الانشطه على

احضار الموردين المحتملين او المقاولين من الباطن

وضع جدول زمني للمشروع

يتم طلب المواد والادوات للمشروع

يتم اعطاء التعليمات للموظفين بعد استيعابهم لجميع الاطراف في بدء تنفيذ المشروع

Implementation phase-5 : تتركز الانشطه على

يقوم المبرمجين بالترميز للمشروع

يشارك المصممين في تطوير المواد الرسوميه للمشروع

يقوم المقاولين في بناء المشروع

تتم عملية اعادة التنظيم الفعليه للمشروع

Follw - up phase-6: تتركز الانشطه على

يتم ترتيب كل شي ضروري بانجاز المشروع بنجاح

انشاء مكتب مساعده والحفاظ على نتيجة المشروع

تقييم تقرير المشروع

عقد احتفال بالنتيجة التي تم تحقيقها

الانتقال الى المديرين وتفكيك فريق المشروع

2- وحدد كل أصحاب المصالح الخارجيين والداخليين في هذا المشروع من وجهه نظرك.

Identifying stakeholders: Internal تشمل اصحاب المصلحه بشكل عام راعى المشروع وفريق

المشروع وموظفي الدعم والموظفين والعملاء الداخليين للمشروع ويشمل اصحاب المصلحة

الداخليون الآخرون الإدارة العليا والمديرين ومديري المشاريع الآخرين.

External تشمل اصحاب المصلحه في المشروع عملاء المشروع والمنافسين والموردين والمجموعات

الخارجيه الاخرى التي يتحمل ان تشارك في المشروع او تتأثر به مثل المسؤولين الحكوميين

والمواطنين المعنيين.